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 Anotace 
Tato závěrečná bakalářská práce se zabývá analýzou rizik na developerském projektu. 
V první části této práce se popisuje teoretické přiblížení analýzy rizik. Jsou zde vysvětleny 
základní pojmy. První část dále popisuje postupy při analýze rizik, identifikaci rizik, včetně 
kvalitativní a kvantitativní metody rozpoznání rizik, např. simulační metodou Monte Carlo. 
Druhá část této práce se zaměřuje na analýzu rizik při realizaci skutečného developerského 
projektu. Identifikace rizik se realizuje pomocí analýzy rizik, a to použitím metody RIPRAN a 
simulační metody Monte Carlo. V další části práce jsou vyhodnoceny výsledky těchto dvou 
výše zmíněných metod a navržena vhodná opatření, která omezí možné negativní dopady 
hrozeb či rizik na skutečný developerský projekt. 
Annotation 
This bachelor's thesis deals with risk analysis on the development project. 
The first part of this thesis describes the theoretical approach to risk analysis. Basic terms are 
explained. The first part also describes risk analysis procedures, risk identification, including 
qualitative and quantitative risk recognition methods, eg. Monte Carlo simulation method. 
The second part of this thesis focuses on risk analysis in real estate development project 
realization. Risk identification is done through risk analysis using the RIPRAN method and 
Monte Carlo simulation method. In the next part, the results of these two methods are 
evaluated and appropriate measures are proposed to reduce the potential negative impacts of 
threats or risks on a real development project.
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ÚVOD 
Tato závěrečná bakalářská práce se zabývá analýzou rizik na developerském projektu. 
V souvislosti s výše zmíněným tématem developerských projektů se často setkáváme 
s pojmem riziko, které je spojeno se všemi druhy rozhodnutí, a to jak jedinců, tak i týmu 
developera, který řeší výstavbu bytových domů. Při analýze rizik je potřeba správně 
identifikovat rizika developerského projektu v době příprav na stavbu i v jejím průběhu, aby se 
na ně mohlo včas reagovat a snížit škodu na majetku, nebo alespoň částečně omezit vzniklé 
hrozby. Některé hrozby či rizika nelze ovlivnit (např. globální ekonomika, politika státu), ale 
máme možnost se jim přizpůsobit a připravit se včas na jejich dopady. 
Cílem této bakalářské práce je v teoretické části přiblížit postup analýzy rizik, včetně 
používaných metod pro analýzu rizik, které se mohou využívat při realizaci výstavbových 
developerských projektů.  V praktické části se zaměřuji na reálná rizika z pohledu stavebně-
technických a projekčních rizik v dané lokalitě. Pro konkrétní projekt zjišťuji rizika ekonomická, 
legislativní, tržní, a také rizika strategická a operační (smluvní), která se mohou vyskytnout jak 
v přípravné fázi stavby, tak v průběhu výstavbové fáze. Tato rizika je potřeba u 
developerského projektu sledovat a reagovat na ně. Pro tento developerský projekt využívám 
pro analýzu rizik dvě metody, a to metodu RIPRAN a simulační metodu Monte Carlo. 
Na závěr jsem provedl vyhodnocení simulace Monte Carlo a kvalitativní analýzy pro původní 
hrozby, ale také pro hrozby s provedeným protiopatřením u realizace developerského projektu. 
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Teoretická část – Základní pojmy    
1. Základní pojmy 
Riziko (příležitost) 
Pojem riziko nelze definovat jednou přesnou definicí. Riziko se dá vnímat mnoha způsoby, 
protože záleží na odvětví, ve kterém se riziko vyskytuje. Riziko je možné vnímat jako 
pravděpodobnost hodnoty ztráty, která vznikne nositeli, či příjemci rizika realizací scénáře 
nebezpečí, vyjádřena v peněžních nebo jiných jednotkách.3 Riziko nemusí být vnímáno pouze 
v negativním slova smyslu, ale také v pozitivním významu. Každý člověk má možnost vnímat 
riziko i jako příležitost, která mu může přinést zvýšený zisk. [1] [2] [3] [5] [8] 
Moje vnímání pojmu riziko je v negativní významu. Popisuji rizika, která mohou ohrozit 
úspěšnou realizaci developerského projektu. Tato rizika nastávají z důvodu nedostatečné 
znalosti projektu a s ním spojených okolností. Některá rizika však v přípravné fázi projektu 
nelze předvídat a nutno na ně reagovat, až když se vyskytnou. S riziky se setkáváme v našem 
každodenním životě, i když si to mnohdy ani neuvědomujeme, ale přesto o nich vždy nějakým 
způsobem rozhodujeme, nebo jim předcházíme či je omezujeme. 
Nebezpečí (hazard) 
Na úvod je důležité sdělit, že pojmy „riziko“ a „nebezpečí“ se velice často zaměňují či 
překrývají, anebo se oběma připisuje týž význam.3 Proto mohou vznikat nedorozumění. [3] 
Nebezpečí je chápáno jako potencionální hrozba, která často bývá vnímána negativně, 
protože se může stát zdrojem nebezpečí v budoucnu. Pojem nebezpečí je bezrozměrná 
veličina, která se nedá přesně změřit. Naopak riziko je relativně dobře měřitelné. Nebezpečí 
je jedním z nejdůležitějších stavebních kamenů pro analýzu rizik. Nebezpečí souvisí nejvíce 
s časem a okolnostmi, protože pro každý projekt jsou nebezpečí odlišná, a to z důvodu jiného 
času a jiných okolností. V případě, že bychom měli jistotu, že skutečný zdroj nebezpečí se 
v budoucnu realizuje, pak už tento jev není nebezpečím. [1] [3] [9] 
 
 
 
 
 
 
  
3 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckova edice ekonomie. ISBN  
  80-7179-415-5. 
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Teoretická část – Základní pojmy    
Aktivum 
Pojem aktivum zahrnuje vše, co má pro daný subjekt hodnotu, která je snížená působením 
hrozby. Dále se aktiva dělí na hmotná (například nemovitost, peníze) a nehmotná (například 
informace, morálka pracovníků, pověst firmy). Aktivem se může stát i sám subjekt, na který 
může dopad hrozby působit po celou domu jeho životnosti. [1] [5] 
Základní charakteristikou aktiva je hodnota aktiva,1 která se dá objektivně posoudit obecným 
vnímáním ceny nebo subjektivně ocenit její důležitost pro tento subjekt, nebo použitím obou 
přístupů. Hodnota aktiva je relativní v závislosti na úhlu pohledu hodnocení.1  
[1] [9] 
Hrozba 
Hrozba je vnímána jako síla, událost, či aktivita nebo osoba, která má nežádoucí vliv na 
bezpečnost a může způsobit škodu, či poškodit organizaci jako celek.1 Hrozba je vnímána jako 
vnější činitel (například přírodní katastrofa), nebo také jako vnitřní činitel (například chyba 
obsluhy). Vnější hrozby působí nezávisle na organizaci. Reálná škoda, kterou hrozba způsobí 
se nazývá tzv. dopad hrozby. Dopad hrozby se ocení hodnotou nákladů nutných pro obnovení 
do původního stavu. [1] [3] [5] 
Zranitelnost 
Pojem zranitelnost je chápán jako nedostatek, či slabina daného subjektu, kterou může hrozba 
využít pro uplatnění nežádoucího vlivu. Zranitelnost je vlastnost aktiva, která vyjadřuje citlivost 
projektu vůči okolním hrozbám. [1] [9] 
Protiopatření 
Protiopatření je postup, proces, nebo technický prostředek1, který byl originálně navržen pro 
snížení zranitelnosti nebo dopadu hrozby. Protiopatření mají za cíl předejít vzniku škody nebo 
ulehčit překonání následků dané škody. Z hlediska analýzy rizik je protiopatření určeno 
efektivitou a náklady.1 [1] [5] 
 
 
 
 
 
 
 
  
1 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha:  
  Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4644-9. 
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Teoretická část – Postup analýzy rizik    
2. Postup analýzy rizik 
Analýza rizik 
Analýza rizik je základním kamenem pro rizikové inženýrství. A to z důvodu, že její pomocí 
získáváme důležité informace pro rozhodování o riziku. Analýza rizik je tedy základním 
procesem managementu rizik.3 Předmětem analýzy rizik je projekt.3 (Projekty mohou být 
různé, např. výstavba bytového domu, dovolená v Itálii.) [3] [5] [8] 
Analýza rizik je většinou vnímána jako proces definování rizik, u kterých se určuje 
pravděpodobnost jejich výskytu a posuzuje se jejich dopad na hodnotu subjektu. [1] [9] 
Cílem analýzy rizik jsou dva aspekty. První z nich je dát manažerovi rizik podklady pro 
vyhodnocení rizika a druhý je dát rozhodovateli podklady pro rozhodování o riziku. [3] [5] [8] 
Analýza rizik většinou obsahuje základní čtyři body v daném procesu [1] [3] [9]: 
1) Identifikace aktiv (po segmentech) 
2) Stanovení hodnoty aktiv (Identifikace zdrojů) 
3) Identifikace rizik a slabin (zranitelnosti; jednotlivých nebezpečí) 
4) Stanovení závažnosti rizik a míry zranitelnosti (Identifikace signálů a spouštěčů) 
 
Obr. 2.1 – Vztahy při řízení rizik (zdroj: [1]) 
 
 
 
 
  
3 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckova edice ekonomie. ISBN  
  80-7179-415-5. 
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Teoretická část – Postup analýzy rizik    
2.1. Identifikace aktiv 
Cílem identifikace aktiv je sestavení seznamu všech aktiv, která se nacházejí uvnitř hranice 
analýzy rizik. U každého aktiva na seznamu se uvádí název aktiva a jeho umístění. [1] [3] [5]  
Hranice analýzy rizik je pomyslná čára oddělující aktiva,1 se kterými se bude pracovat 
v analýze, od ostatních aktiv. U hranice rizik se vychází buď ze záměru managementu, nebo 
z úvodní studie. [1] [5] [8] 
2.2 Stanovení hodnoty aktiv 
Hodnota aktiva je dána výší nákladů, které je potřeba vynaložit na jeho pořízení (v pořizovací 
ceně) a údržbu. Hodnota aktiva se tedy měří na základě velikosti škody způsobené zničením 
či ztrátou aktiva. Hodnoty aktiv je také možné určit pomocí výnosových ukazatelů (aktivum 
přináší dobře změřitelný zisk, či jiný důležitý přínos pro subjekt). [1] [9] 
Velmi podstatné je určit, zda se jedná o aktivum jedinečné, nebo o aktivum snadno 
nahraditelné.1 [1] [3] 
2.3 Identifikace rizik a slabin 
Identifikace rizik se realizuje tak, že jsou určena daná rizika, která se mohou týkat alespoň 
jednoho z aktiv subjektu. Při určování rizik je sestaven seznam rizik, který vychází z odborné 
literatury, dále z vlastních zkušeností, a také z dříve provedených analýz. [1] [5] 
Původcem rizika při konkrétním projektu je také zhotovitel stavby, a to v míře, která odpovídá 
statusu, velikosti firmy. Pro získání samotného seznamu hrozeb je dobré použít jisté metody, 
jako brainstorming, či metoda Delphi. [2] [3] 
2.4. Stanovení závažnosti rizik a míry zranitelnosti 
Každé riziko se hodnotí vůči každému aktivu.1 U daných aktiv, u kterých se může uplatnit 
hrozba, se určuje úroveň rizika vůči danému aktivu, a též míra zranitelnosti aktiva při danému 
riziku. Úroveň rizika se určuje z faktorů jako nebezpečí, motivace a přístup. [1] [2] 
Pro určení míry zranitelnosti se používají faktory jako citlivost a kritičnost. Při analýze rizik a 
zranitelnosti se respektují již zavedená protiopatření. Tato protiopatření mohou snížit nejen 
úroveň rizika, ale také úroveň zranitelnosti.1 Konečným stavem je seznam dvojic „hrozba-
aktivum“ (jen dvojic, kde má hrozba vůči aktivu uplatnění) s danou mírou hrozby a zranitelnosti. 
[1] [9] 
  
1 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha:  
  Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4644-9. 
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Teoretická část – Metody analýzy rizik (Methods of Risk Analysis)  
3 Metody analýzy rizik (Methods of Risk Analysis) 
3.1 Kvalitativní metody 
Kvalitativní metody jsou založeny na popisu závažnosti možného dopadu a na 
pravděpodobnosti, že se daná událost realizuje. Liší se od ostatních metod tím, že se rizika 
vyjadřují v určitém rozsahu různými způsoby (například bodově ve škále <1; 10>, nebo také 
pravděpodobností <0; 1>, další možností je slovní určení <malé, střední, velké>). [1] [3] [6] [7] 
Tyto metody jsou jednoduché a rychlé, ale jsou převážně prováděny ze subjektivního pohledu. 
Metody se využívají pří upřesnění postupů pro detailní analýzu rizik,1 či také při nedostatečné 
kvalitě nebo kvantitě získaných číselných údajů pro jejich využití v kvantitativních metodách. 1 
[1] [2] [3] [9] 
Při kvalitativních metodách můžeme 
riziko označit jako nebezpečí, které je 
potřeba identifikovat, abychom o něm 
mohli rozhodovat v dalším postupu a 
podrobněji provést analýzu rizik. Ne 
každé určené nebezpečí má stejný vliv 
na daný projekt. Proto je potřeba si při 
posuzování vlivu nebezpečí učinit 
představu o jeho závažnosti. [3] [6] [7] 
Tyto metody lze jednoduše určit tak, že 
jde o hodnotu pravděpodobnosti a 
hodnotu ztráty přímou číselnou 
hodnotou.7 [2] [9] [7] 
 
     Obr. 3.1 – Obecné schéma kvalitativní analýzy dat (zdroj: [10]) 
 
 
 
 
  
1 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha:  
  Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4644-9. 
7 DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl.   
  vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5. 
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Teoretická část – Metody analýzy rizik (Methods of Risk Analysis)  
3.1.1 Metoda RIPRAN (Risk Project Analyses) 
Metoda RIPRAN je v dnešní době proces, který se skládá ze čtyř základních kroků, které jsou 
nazvány: [6] [7] 
1. identifikace nebezpečí projektu 7  
2. kvantifikace rizik projektu 7  
3. reakce na rizika projektu 7  
4. celkové posouzení rizik projektu 7  
Tato metoda je vhodná pro zkušenější tým v případě, kdy má dostatek podkladů o projektu a 
dostatek podkladů z předchozích projektů pro kvantifikaci rizik.7 [7] [9] 
Dále postupně popíši jednotlivé kroky výše zmíněného procesu metody RIPRAN. 
V prvním kroku projektový tým určí různé druhy nebezpečí pomocí seznamu, nejčastěji ve 
formě přehledné tabulky. [6] [7] 
Obsah jednotlivých řádků v tabulce můžeme zjistit hledáním odpovědi na otázku: Co se může 
stát v projektu nepříznivého, když …? 7 Z toho plyne, že se snažíme najít k dané hrozbě možné 
následky: HROZBA => SCÉNÁŘ. 7 [7] [9] 
Nebo je také možné postupovat opačně a vymyslet celý text řádku pomocí odpovědi na otázku: 
Co může být příčinou, že to či ono negativního v projektu nastane? 7 Při tomto postupu se 
snažíme k danému scénáři najít jeho příčinu: SCÉNÁŘ => HROZBA 7 [6] [7] 
Hrozba v tomto případě je vnímána jako konkrétní projev nebezpečí (např. technická závada 
v elektrické instalaci novostavby, která neprošla revizí).7 Scénář je v tomto kontextu chápán 
jako děj, který se stane skutečností v důsledku výskytu hrozby (např. dojde k požáru 
rozestavěné dřevěné stavby).7 Je důležité si uvědomit, že hrozba je příčinou scénáře. [7] [9] 
V druhém kroku se realizuje kvantifikace rizika. Pokračuje se v práci s tabulkou vytvořenou 
v prvním kroku a tato se rozšiřuje o sloupce s označením pravděpodobnost výskytu scénáře, 
hodnota dopadu scénáře na projekt, výsledná hodnota rizika7 (v Kč nebo EUR), která se 
vypočte: Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře x hodnota dopadu.7 [6] [7] 
 
 
 
 
  
7 DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl.   
  vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5. 
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V následujícím třetím kroku se definují opatření, která mají omezit hodnotu rizika na přijatelnou 
úroveň. Návrhy na daná opatření se zaznamenávají obvykle formou tabulky, jako předchozí 
dva kroky. [7] [9] 
V posledním čtvrtém kroku se porovnávají celkové hodnoty rizik a posoudí se, jak vysoce je 
projekt rizikový a zda je možné pokračovat v jeho realizaci bez zvláštních opatření.7 [6] [7] 
3.1.2 Metoda účelových interview (metoda Delphi) 
Tato metoda je nejběžněji používaná varianta pro metody analýzy rizik, která se využívá při 
řízení kontaktu mezi experty hodnotící skupiny a danými představiteli hodnoceného subjektu.1 
[1] [6] 
Tato metoda se odlišuje od ostatních tím, že nepoužívá strojově zpracovaný velký počet 
dotazníků, ale metoda Delphi využívá pro rizikovou analýzu soubor otázek, které jsou 
prodiskutované na účelových pohovorech, ale obvykle jsou otázky tvořeny dvěma částmi – 
pevnou, předem určenou, a variabilní podle průběhu pohovoru a postavení respondenta.1  
[1] [9] 
Metoda Delphi je vhodná pro analýzu rizik hlavně z důvodu, že nám určí, co se může stát a za 
jakých podmínek. [1] [6] 
V mezích této metody Delphi jsou využívány různé subvarianty, například metoda anketní 
analýzy, metoda scénářů, metoda matic. [1] [9] 
 
 
 
 
 
 
 
  
1 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha:  
  Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4644-9. 
7 DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl.   
  vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5. 
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3.2 Kvantitativní metody 
Kvantitativní metody jsou postaveny na matematickém výpočtu rizika z četností výskytu hrozby 
a jejího dopadu.1 Tyto metody využívají číselné ocenění jak pro určení pravděpodobnosti 
vzniku události (či přesněji identity), tak pro ocenění dopadu dané události. [1] [3] [6] 
Vyjádření dopadu hrozby na aktivum je při těchto metodách většinou vyjádřeno ve formě 
finančních termínů, například „tisíce Kč“. Nejčastěji je riziko určeno formou ročních 
předpokládaných ztrát (annualized loss expectancy – ALE),1 která je určena finanční částkou. 
[1] [2] [3] [9] 
Kvantifikace rizik je jednou z částí analýzy rizik, ve které se numericky hodnotí a popisuje 
účinek možné realizace scénářů nebezpečí.3 Výstupem při kvantifikaci rizik je odhad četnosti 
a závažnosti ztrát, které mohou ohrozit projekt,3 dalším cílem je určit jednotlivé priority rizik 
podle jejich hodnoty. [3] [6] [7] 
Při těchto metodách se využívá numerického popisu, který je dvojího druhu,3 a to: [3] [9] [7] 
1. absolutní kvantifikace,3 která určuje pravděpodobnost ztráty a její hodnotu v měnových 
jednotkách 
2. relativní kvantifikace,3 která určuje riziko poměrnou hodnotou k přesně zvolené nebo 
jinak určené základně např. k základnímu jmění organizace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
1 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha:  
  Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4644-9. 
3 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckova edice ekonomie. ISBN  
  80-7179-415-5. 
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3.2.1 Simulační metoda Monte Carlo 
Metodu Monte Carlo lze chápat jako simulační metodu, která je založená na využití 
posloupnosti náhodných nebo pseudonáhodných čísel.3 Tato metoda má mnoho způsobů 
využití, ale ty jsou rozdílné v přesnosti výsledků a rychlosti výpočtu. V současné době je kladen 
větší důraz na to, aby algoritmus výpočtu pokryl co největší množství různých variant, které 
mohou v běžné praxi nastat. [3] [6] [10] 
Tato metoda je velice flexibilní a dává nám možnost pomocí ní řešit různé druhy úloh analýzy 
rizik – například odhad pravděpodobnosti vzniku definované události potřebný k odhadu 
rizika.3 [3] [4] [9] 
Tuto metodu je možné vnímat jako staticky simulační metodu, která nám dává možnost převést 
jednotlivá rizika a jejich nejistoty do jednoho uceleného rizika, které zahrnuje celý projekt.  
[2] [6] [10] 
Pro danou metodu je potřeba mít dva typy informací: [2] [4] [9] 
1. Popis každého rizika jako spojité nebo diskrétní rozdělení pravděpodobnosti,2 pro který je  
    zvolený možný druh rozdělení, nebo také formou tabulky hodnot;  
2. Model popisující vazby mezi těmito riziky,2 které označují druh účinků rizik na cíle projektu.  
Hlavní důvod pro použití simulace Monte Carlo je kvantifikace pravděpodobnostního rozdělení 
pro celkové riziko projektu.2 Z toho vyplývá, že je možné určit: jaká je očekávaná hodnota rizika 
projektu, s jakou pravděpodobností se bude tato hodnota pohybovat v mezích, které nás 
zajímají.2 [2] [6] [10] 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
2 KORECKÝ, Michal a Václav TRKOVSKÝ. Management rizik projektů: se zaměřením na projekty v průmyslových  
  podnicích. Praha: Grada, 2011. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-3221-3. 
3 TICHÝ, Milík. Ovládání rizika: analýza a management. V Praze: C.H. Beck, 2006. Beckova edice ekonomie. ISBN  
  80-7179-415-5. 
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3.2.2 Kvantitativní metody pro počítačové zpracování  
(@RISK, RiskPAC, RiskWatch) 
Kvantitativní metody se využívají především v oblasti organizací a jejich informačních systémů 
– příkladem mohou být metodiky CRAMM, COBRA, MELISA 1 [1] [6] 
Neznámější metoda z výše uvedených je metodika CRAMM (CCTA Risk analysis and 
Management Methodology),1 která se původně používala pro potřeby vlády Velké Británie, 
dnes je ale její využití v širším pojetí jako uznávaný prostředek pro analýzu rizik v případech, 
kdy je požadován souhlas s normou ČSN ISO/IEC 13335 a mezinárodním standardem 
ISO/IEC 17799.1 [1] [9] 
Dále existují jiné obecné metodiky pro kvantitativní analýzy rizik, například: 1 [1] [6] 
Metodika @RISK 
Tato metodika se využívá pro analýzu rizik v simulační metodě Monte Carlo. Zabývá se 
zpracováním dané problematiky jako celku formou tabulek. V této metodice se nejisté hodnoty 
nahrazují funkcemi, které znázorňují rozsah možných hodnot. Zjednodušeně lze popsat, že 
jde o kvalitativní metodu, která je stanovena pravděpodobností rozdělení hrozeb a rizik. [1] [9] 
[12] 
Metodika RiskPAC 
Tuto metodiku používáme k automatizaci dotazníkových přístupů. Tato metodika nám dává 
možnost řešit zpracovanou metodu dotazníkových akcí formou automatizovaného hodnocení.1 
[1] [6] [10] 
RiskWatch 
RiskWatch je programový produkt,1 který používá metodické soubory pro určení simulací a 
následnou změnu parametrů pro daná rizika systému. Metoda je založena na vytvoření 
modelu,1 který je založený na získaných datech nebo na simulační metodě Monte Carlo. Jde 
o automatizaci zpracování výsledků, ke kterým jsme se dostali na základě souborů otázek, 
které jsou složeny podle určených bezpečnostních oblastí. [1] [9] [10] 
 
 
 
 
 
  
1 SMEJKAL, Vladimír a Karel RAIS. Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. 4., aktualiz. a rozš. vyd. Praha:  
  Grada, 2013. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4644-9. 
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4 Představení developerského projektu 
V této praktické části se budu zabývat analýzou rizik konkrétního developerského projektu 
Rezidenci RADIMOVA, Praha 6 – Břevnov, viz. oddíl 4.1. Identifikuji hlavní rizika, která mohou 
ovlivnit cíle projektu. Dále zpracuji pro tento projekt analýzu rizik, při které použiji kvalitativní 
metodu RIPRAN. Výstup z této metody bude využit jako základ pro zpracování kvantitativní 
simulační metody Monte Carlo pro analýzu rizik tohoto developerského projektu. 
Pro simulaci reálné skutečnosti jsem získal potřebná data, ze kterých jsem sestavil seznam  
v programu Microsoft Excel a dále jsem v programu Microsoft Visual Basic for Applications 
naprogramoval vlastní makro. Pro metodu RIPRAN je potřeba identifikovat hrozby pomocí 
seznamu, poté hledáme k dané hrozbě možné scénáře, nebo naopak. Dále při této metodě 
přiřazujeme pravděpodobnosti výskytu scénáře, poté také určíme hodnotu dopadu scénáře na 
projekt a také výslednou hodnotu rizika. Na závěr se posoudí, jak vysoce je projekt rizikem 
ohrožený. 
Po vyhodnocení výsledků provedené analýzy navrhneme vhodná opatření proti rizikům, která 
mají významný dopad na cíle projektu. 
Moje teoretické poznatky o analýze rizik aplikuji na developerský projekt, jehož projektovou 
dokumentaci jsem využil při provedení úkolů z níže uvedených absolvovaných studijních 
předmětů: 
 Studijní předmět     Název podkladu 
 126KN2E – Kalkulace a nabídky 2E  Propočet investora 
 126PRS – Příprava a realizace staveb  Harmonogram investora 
 126PKAN – Projekt KAN    Rozpočet SO 01 
 126PRSP – Projekt PŘS    Komplexní příprava dodavatele 
        (součástí je Cena za NUS) 
 126MF02  – Management stavební firmy  Studie proveditelnosti 
V další části této práce využiji mnou dříve zpracované výše uvedené podklady: Propočet 
investora, Cena za NUS a rekapitulaci z Rozpočtu SO 01. 
23 
 
Praktická část – Představení developerského projektu  
4.1 Základní údaje o developerského projektu 
Název stavby: Rezidenci RADIMOVA 
Místo stavby: Praha 6 – Břevnov, plocha pro stavbu je situována mezi ulicemi  
Radimova, Sartoriova a Markétská 
Druh stavby: Novostavba 
Popis stavby: 
Developerský projekt Rezidence RADIMOVA řeší výstavbu jednoho bytového domu. Na tento 
projekt zpracuji analýzu rizik pomocí kvalitativní metody RIPRAN, a také pomocí kvantitativní 
simulační metody Monte Carlo. [15] 
Tento projekt se rozkládá na 
pozemcích dotčených stavebním 
objektem č. SO 01, a to na parc. 
č.: 65/1; 66/1; 66/5; 66/6; 66/7; 
66/9; 66/11; 66/12; 100/12; 
100/13; 3643/5; 3643/7; 3664/6; 
3664/7 k.ú. Břevnov, které vlastní 
investor. [15] 
Stavebním objektem SO 01 jsou 
dále dotčeny parcely č. 65/3; 66/8; 
100/8; 3643/8; 3664/1, k.ú. 
Břevnov, které vlastní hlavní 
město Praha. [15]   Obr. 4.1 – Rezidence RADIMOVA – výstavba, [zdroj: vlastní] 
Předmětem tohoto projektu je výstavba bytového domu a předávací stanice tepla (HPP). 
Bytový dům má 7 nadzemních a 2 podzemní podlaží (dům je situován v prudkém svahu). 
Bytový dům poskytuje celkem 42 bytových jednotek. V suterénu objektu se nachází technické 
zázemí domu a parkovací prostory pro 62 osobních automobilů. Plocha HPP je přibližně  
20 m2. Dále zastavěná plocha 1.NP (bez průmětů konzol a nadzemních hmot) je 719,5 m2. 
Celková hrubá podlažní plocha budovy všech nadzemních podlaží je 4 828,7 m2. Celkový 
objem obestavěných nadzemních podlaží je přibližně 14 582 m3. [15] 
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Přehled stavebních objektů: 
Ceny stavebních objektů (uvedeny bez DPH) byly zjištěny propočtem v předmětu 126KN2E 
 – Kalkulace a nabídky 2E. [16] 
 SO 01 Bytový dům – Rezidence RADIMOVA 159 258 497 Kč 
 SO 03a Opěrné zdi     1 530 025 Kč 
 SO 03b Venkovní schodiště          16 848 Kč 
 SO 05 Plochy a úpravy území        458 604 Kč 
 SO 07a Přípojka kanalizační vnitro-stavební k revizní šachtě          76 808 Kč 
 SO 07b  Přípojka kanalizační          46 085 Kč 
 SO 08a Dešťová kanalizace vnitro-stavební        110 700 Kč 
 SO 08b  Dešťová kanalizační          19 373 Kč 
 SO 09a Přípojka vodovodní vnitro-stavební          13 975 Kč 
 SO 09b  Přípojka vodovodní          27 625 Kč 
 SO 10 Přípojka horkovodu        597 500 Kč 
 SO 14a Přípojka telekomunikace, sdělovací kabely O2          65 588 Kč 
 SO 14b Přípojka telekomunikace, sdělovací kabely T-mobile         280 900 Kč 
 SO 14c Přípojka PRE NN        19 950 Kč 
 SO 17 Zpevněné plochy      246 034 Kč 
 SO 18 Čisté terénní úpravy      193 975 Kč 
 SO 20 Retenční nádrž      195 480 Kč 
 SO 21a Přeložka PRE NN přeložené        70 150 Kč 
 SO 21b Přeložka sdělovací kabely O2 přeložené        87 413 Kč 
 SO 21c Přeložka VO + sloupek přeložené        84 038 Kč 
 Celkem ZRN za stavbu 163 399 604 Kč 
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4.2 Kvalitativní analýza rizik – metoda RIPRAN 
V této části použiji metodu RIPRAN, kterou jsem popsal v teoretické části. 
Pomocí této metody zjistím a identifikuji hlavní rizika, která mohou menší či větší mírou ohrozit 
přípravu a průběh stavby výše uvedeného developerského projektu. Zpracoval jsem seznam 
rizik do přehledných tabulek, které se při metodě RIPRAN využívají. Seznamy tabulek se 
v jednotlivých krocích postupně rozšiřují o další sloupce. 
4.2.1 Identifikace rizik projektu 
V prvním kroku této metody tabulka bude obsahovat údaje: [7] 
➢ Pořadové číslo rizika (Poř. číslo rizika) 
➢ Hrozba 
➢ Scénář 
➢ Poznámka 
Předpokládané hrozby jsem pro přehlednost rozdělil do následujících kategorií a dále  
i do skupin rizik, se kterými budu v následujících krocích pracovat: [13] 
➢ Stavebně-technologická a projekční rizika 
o Stavební a projekční rizika 
o Riziko lokality 
➢ Kreditní rizika 
o Riziko likvidity 
o Riziko nesplnění závazků / riziko dostupnosti 
➢ Tržní rizika 
o Riziko poptávky 
o Riziko zvýhodnění konkurence 
o Ostatní tržní rizika 
➢ Vnější rizika 
o Politická rizika 
o Vyšší moc 
➢ Operační rizika 
o Rizika související se zařízením  
o Rizika související s lidmi 
o Bezpečnostní rizika 
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➢ Strategická rizika 
o Smluvní rizika 
o Ostatní strategická rizika 
Stavebně-technologická a projekční rizika 
4.2.1.1 Seznam stavebních a projekčních rizik 
Poř. číslo 
rizika 
Hrozba Scénář Poznámka 
1. 
Riziko projektové 
dokumentace 
Riziko je spojeno se změnami 
v projektové dokumentaci v 
průběhu výstavby, kdy je potřeba 
na ně aktivně reagovat. Například 
se změní trasa hrubých rozvodů 
splaškové kanalizace. 
Vycházíme 
z náročnosti projektu 
na tento bytový dům, 
který má značná 
specifika. 
2. 
Riziko překročení 
stavebních nákladů 
Riziko vychází ze špatných 
odhadů na náklady. Například 
může dojít ke zvýšení nákladů, 
kvůli nedostatečnému množství 
lidských zdrojů, či strojů a špatné 
koordinaci subdodavatelů. 
Může se stát při 
špatném ocenění 
hlavních materiálů. 
3. 
Riziko znečištění 
lokality 
Riziko, že v průběhu stavby dojde 
ke znečištění či kontaminaci 
lokality. Například je zvýšená 
prašnost a hlučnost v dané 
lokalitě v době výstavby projektu. 
 
4. 
Riziko vlivu na životní 
prostředí 
Riziko vyplývá z negativního vlivu 
projektu na životní prostředí. 
Například může uniknout olej do 
půdy a poničit okolní rostliny 
(stromy, keře). Za toto poškození 
může být pokuta ve výši  
50 000 Kč. 
 
Tab. 4.1 – Seznam stavebních a projekčních rizik  zdroj: vlastní 
4.2.1.2 Seznam rizik lokality 
Poř. číslo 
rizika 
Hrozba Scénář Poznámka 
5. 
Riziko dostupnosti 
lokality 
Riziko vyplývající z okolního 
charakteru pozemků a jejich 
vlastníků a případné 
nedostupnosti kvůli špatným 
poměrům. Například jde o 
nedostatečnou kapacitu 
příjezdových komunikací na 
stavbu. 
 
6. 
Riziko vlastnictví 
lokality 
Riziko vychází 
z nejednoznačného vlastnictví 
pozemku. Například nebude 
snadné splnit požadavky 
stavebního úřadu pro získání 
stavebního povolení.  
Investor nevlastní celý 
pozemek, na kterém 
chce provádět 
developerský projekt. 
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Pokračování tabulky 4.2 z předchozí strany 
7. Riziko stavu lokality 
Riziko vyplývá z vynaložení 
dodatečných nákladů na úpravu 
stavu lokality. Například založení 
stavby v příkrém svahu, kde bude 
potřeba udělat záporové pažení, 
místo stávající nevyhovující 
pilotové stěny. 
 
8. 
Riziko rozvodových sítí 
v lokalitě 
Riziko vycházející ze špatně 
(nebo nedostatečně, či vůbec) 
zanesených sítí v plánech a jejich 
případné porušení. Například se 
k dodavateli stavby nedostanou 
veškeré podklady o 
telekomunikačních sítích, proto 
bude velké riziko jejich přerušení. 
 
9. 
Riziko kulturního / 
archeologického 
dědictví 
Riziko plynoucí z objevení 
kulturních a historických památek 
na daném pozemku a v jeho 
bezprostředním okolí. Například 
při výkopových pracích budou 
nalezeny archeologické 
vykopávky, které budou 
archeologové zkoumat. 
 
Tab. 4.2 – Seznam rizik lokality  zdroj: vlastní 
Kreditní rizika 
4.2.1.3 Seznam rizik likvidity 
Poř. číslo 
rizika 
Hrozba Scénář Poznámka 
10. Riziko likvidity 
Riziko plyne z dočasné platební 
neschopnosti. Například 
dodavatel nebude mít dostatek 
peněz pro včasnou platbu 
subdodavatelům v průběhu 
výstavby projektu. 
V daném čase není 
schopen uhradit své 
závazky. 
Tab. 4.3 – Seznam rizik likvidity  zdroj: vlastní 
4.2.1.4 Seznam rizik nesplnění závazků / rizik dostupnosti 
Poř. číslo 
rizika 
Hrozba Scénář Poznámka 
11. 
Riziko nedodržení 
termínů 
Riziko vyplývající z nedodržení 
termínů harmonogramu. 
Například se čas výstavby 
prodlouží kvůli nečekanému 
zpoždění dodávky 
bezpečnostních dveří od 
subdodavatele. 
Například špatná 
návaznost prací 
subdodavatelů na 
stavbě. 
Tab. 4.4 – Seznam rizik nesplnění závazků / rizik dostupnosti zdroj: vlastní 
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Tržní rizika 
4.2.1.5 Seznam rizik poptávky 
Poř. číslo 
rizika 
Hrozba Scénář 
13. Poptávkové riziko 
Riziko vyplývající ze špatné predikce poptávky. Například 
může jít o růst ceny za 1 m2 podlahové plochy 
realizovaného projektu a z toho plynoucí snížení poptávky 
po koupi bytu. Nebo také její opačný směr, že bude cena 
klesat za 1 m2 podlahové plochy realizovaného projektu, 
z toho vyplývající růst poptávky po koupi bytu. 
Tab. 4.5 – Seznam rizik poptávky   zdroj: vlastní 
4.2.1.6 Seznam rizik zvýhodnění konkurence 
Poř. číslo 
rizika 
Hrozba Scénář 
14. 
Riziko zvýhodnění 
konkurence 
Riziko, že veřejný sektor zvýhodní či podpoří konkurenční 
projekt. Například, že v dané lokalitě je ve výstavbě 
podobný projekt, který nám může vzít potencionální 
zájemce o prodej našich bytů, a tedy je zvýšený tlak ze 
strany konkurence. 
Tab. 4.6 – Seznam rizik zvýhodnění konkurence zdroj: vlastní 
4.2.1.7 Seznam ostatních tržních rizik 
Poř. číslo 
rizika 
Hrozba Scénář 
15. Úrokové riziko 
Riziko, že dojde ke změně úrokových sazeb. Například se 
bude v určitý čas stavět několik výstavbových projektů, a 
tedy bude větší zájem i o úvěry v bankách, proto by mohly 
vzrůst úrokové míry. 
16. Inflační riziko 
Riziko, že výše plateb pozbude svou hodnotu kvůli inflaci. 
Například opatření České národní banky nebudou 
dostatečně důsledná v provádění kroků proti ztrátě hodnoty 
české koruny na měnovém trhu, proto dojde k velkému 
znehodnocení peněz. 
Tab. 4.7 – Seznam ostatních tržních rizik zdroj: vlastní 
Vnější rizika 
4.2.1.8 Seznam politických rizik 
Poř. číslo 
rizika 
Hrozba Scénář 
17. 
Riziko selhání 
(defaultu) vlády 
Riziko vyplývající z možné změny vlády, též změny politické 
orientace země. Například se může změnit politický systém, 
či jeho forma. 
Tab. 4.8 – Seznam politických rizik zdroj: vlastní 
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4.2.1.9 Seznam rizik vyšší moci 
Poř. číslo 
rizika 
Hrozba Scénář 
18. 
Riziko přírodní 
katastrofy 
Riziko vyplývající z výskytu přírodní katastrofy. Například 
silná vichřice, při které může dojít k pádu jeřábu a 
poškození zařízení staveniště.  
Tab. 4.9 – Seznam rizik vyšší moci  zdroj: vlastní 
Operační rizika 
4.2.1.10 Seznam rizik souvisejících se zařízením 
Poř. číslo 
rizika 
Hrozba Scénář 
19. 
Riziko vstupů 
(materiálu) 
Riziko, že se zvýší cena materiálu, nebo že na stavbu 
dodaný materiál není v požadované kvalitě. Například se 
zvedne cena za jeden metr krychlový betonu o 20 %. Proto 
jsou pak překročené plánované náklady. 
Tab. 4.10 – Seznam rizik související se zařízením  zdroj: vlastní 
4.2.1.11 Seznam rizik související s lidmi 
Poř. číslo 
rizika 
Hrozba Scénář 
20. 
Riziko nedostatku 
lidských zdrojů 
Riziko plynoucí z nedostatku lidských zdrojů v lokalitě. 
Například může být nedostatečné množství odborně 
kvalifikovaných dělníků pro konkrétní činnost na stavbě. 
21. 
Riziko selhání lidského 
faktoru 
Riziko vyplývající z chyby či selhání lidského faktoru. 
Například před betonáží stropů se pod bednění nedal 
dostatečný počet stojek, které by zatížení přenesly, pak 
hrozí propadnutí stropu. 
Tab. 4.11 – Seznam rizik související s lidmi zdroj: vlastní 
4.2.1.12 Seznam bezpečnostních rizik 
Poř. číslo 
rizika 
Hrozba Scénář 
22. 
Riziko bezpečnosti 
technologie systémů 
Riziko plynoucí z podvodu, úmyslného odcizení či 
poškození konstrukcí stavby nebo odcizení důležitých a 
citlivých informacích o projektu (hackerství). 
Tab. 4.12 – Seznam bezpečnostních rizik  zdroj: vlastní 
Strategická rizika 
4.2.1.13 Seznam rizik smluvních 
Poř. číslo 
rizika 
Hrozba Scénář 
23. 
Riziko odpovědnosti 
třetím stranám 
Riziko vyplývající z poškození majetku či zdraví způsobené 
třetím stranám. Například při stavbě může zhotovitel 
poškodit soukromý majetek v blízkosti stavby. 
24. Claimové riziko 
Riziko plynoucí ze změn projektu, které požaduje investor 
po zhotoviteli, a to nad rámec dříve uzavřené smlouvy o 
dílo. Takto pak vznikají vícepráce či méně práce, které je 
nutno dodatečně ocenit. 
Tab. 4.13 – Seznam rizik smluvních zdroj: vlastní 
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4.2.1.14 Seznam ostatních strategických rizik 
Poř. číslo 
rizika 
Hrozba Scénář 
25. 
Riziko strategického 
rozhodnutí 
Riziko vyplývající ze špatného strategického rozhodnutí. 
Například špatné rozhodnutí o pořízení stroje, který není 
dostatečně vytížený. 
Tab. 4.14 – Seznam ostatních strategických rizik zdroj: vlastní 
4.2.2 Kvantifikace rizik projektu 
V druhém kroku této metody se provádí kvantifikace rizika. Výše uvedené seznamy rizik 
upravím následovně: Ponechám sloupce „Poř. číslo rizika“, „Hrozba“, a ke každé z uvedených 
hrozeb doplním: [7] 
➢ Pravděpodobnost výskytu scénáře (Pravděpodobnost) 
➢ Hodnotu dopadu scénáře na projekt (Dopad na projekt) 
➢ Výslednou hodnotu rizika (Hodnota rizika) [Kč] 
Výsledná hodnota rizika se vypočte násobení: [7] 
 Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře x hodnota dopadu 
V níže uvedeném seznamu je finanční hodnota daných rizik provedena odborným odhadem a zkonzultována 
s odbornými pracovníky firmy (R.I.W., s.r.o.). 
4.2.2.15 Seznam pro kvantifikaci rizik projektu 
Poř. 
číslo 
rizika 
Hrozba 
Pravdě- 
podobnost 
Dopad na projekt 
Hodnota 
rizika 
1. 
Riziko projektové 
dokumentace 
20 % 
Potřebné provedení změn 
v projektové dokumentace 
zapříčiní zpoždění výstavby 
projektu a s ním spojené finanční 
ztráty ve výši 50 000 Kč. 
10 000 Kč 
2. 
Riziko překročení 
stavebních nákladů 
60 % 
Výpadek pracovní kapacity 
z důvodu nedostatečného 
naplánování lidských zdrojů a 
zpoždění o 2 měsíce a finanční 
ztráty ve výši 10 000 000 Kč. 
6 000 000 Kč 
3. 
Riziko znečištění 
lokality 
70 % 
Bude nutné odstranit hlučnost a 
prašnost v dané lokalitě, se 
kterým je spojena finanční ztráta 
ve výši 200 000 Kč. 
140 000 Kč 
4. 
Riziko vlivu na 
životní prostředí 
30 % 
Výsledkem je ztráta reputace a 
finanční ztráta ve výši 300 000 Kč 
spojená s náklady na úpravu okolí 
stavby (vyčištění zeminy). 
90 000 Kč 
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5. 
Riziko dostupnosti 
lokality 
15 % 
Špatná dostupnost přístupových 
komunikací, například omezení 
provoz na dané komunikaci a jeho 
a s ním spojené prodloužení 
jednání i samotného projektu. 
Také z toho plyne finanční ztráta 
ve výši 500 000 Kč. 
75 000 Kč 
6. 
Riziko vlastnictví 
lokality 
20 % 
Prodloužení jednání se stavebním 
úřadem a pozdržení výstavby 
objektu a s ním spojené finanční 
náklady ve výši 250 000 Kč. 
50 000 Kč 
7. Riziko stavu lokality 90 % 
Prodraží se zemní práce, které 
budou dražší místo plánovaných 
finančních nákladů na běžné 
základy (základové pasy a 
základová deska) a to ve výši 
2 600 000 Kč. 
2 340 000 Kč 
8. 
Riziko rozvodových 
sítí v lokalitě 
20 % 
Porušení telekomunikačních sítí, 
které bude vyžadovat jejich 
opravu. Tím může vzniknout 
finanční ztráta ve výši  
600 000 Kč. 
120 000 Kč 
9. 
Riziko kulturního / 
archeologického 
dědictví 
30 % 
Přerušení výstavby 
developerského projektu na tři 
měsíce a s ním spojené finanční 
náklady ve výši 1 500 000 Kč. 
450 000 Kč 
10. Riziko likvidity 25 % 
Nedostatečné množství peněz na 
průběžné placení vystavených 
faktur k zaplacení v hodnotě 
600 000 Kč. 
150 000 Kč 
11. 
Riziko nedodržení 
termínů 
10 % 
Pozdě poptaná subdodávka na 
bezpečnostní dveře a opoždění 
průběhu stavby a s tím spojená 
finanční ztráta v hodnotě 
50 000 Kč. 
5 000 Kč 
12. 
Riziko nedodržení 
závazků dodavatele 
30 % 
Nekvalitně udělané bednění 
způsobí škodu investorovi, kterou 
bude potřeba opravit a vynaložit 
náklady navíc s tím spojené 
v hodnotě 100 000 Kč. 
30 000 Kč 
13. Poptávkové riziko 50 % 
Náhlá změna prodejní ceny  
za 1 m2 podlahové plochy 
realizovaného projektu, která 
klesá či roste v závislosti na vývoji 
situace na trhu nemovitostí. Při 
poklesu prodejní ceny může 
vzniknout finanční ztráta 
v hodnotě 2 000 000 Kč. 
1 000 000 Kč 
14. 
Riziko zvýhodnění 
konkurence 
70 % 
V dané lokalitě jsou ve výstavbě 
jiné developerské projekty, které 
investorovi vezmou potencionální 
zájemce o prodej našich bytů a 
s ním spojená finanční ztráta ve 
výši 20 000 000 Kč. 
14 000 000 Kč 
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15. Úrokové riziko 10 % 
Zvýší se úroková míra za úvěry 
v bankách, které bude těžké 
získat v daný čas a tím se může 
zpozdit začátek výstavby projektu 
a dojít k finanční ztrátě ve výši 
8 000 000 Kč. 
800 000 Kč 
16. Inflační riziko 10 % 
Cena materiálu za údržbu a 
opravu v bytovém domě 
Rezidence RADIMOVA bude 
dražší a výše škody je  
2 000 000 Kč. 
200 000 Kč 
17. 
Riziko selhání 
(defaultu) vlády 
15 % 
Velká změna zákonů v průběhu 
výstavby by zastavila 
developerský projekt ve výstavbě 
na dva měsíce a způsobila 
finanční ztrátu v hodnotě 
1 000 000 Kč. 
150 000 Kč 
18. 
Riziko přírodní 
katastrofy 
10 % 
Velká vichřice by přerušila 
výstavbu projektu. Vynaložily by 
se náklady na opravu zařízení 
staveniště. Také bychom si půjčili 
nový jeřáb, protože původní by 
byl zničený, musel by se 
odstranit. Finanční náklady s tím 
spojené v hodnotě 6 000 000 Kč. 
600 000 Kč 
19. 
Riziko vstupů 
(materiálu) 
12 % 
Prodražení ceny betonu o 20 % 
by mělo velký vliv na cenu celé 
stavby. Možná finanční ztráta ve 
výši 2 000 000 Kč. 
240 000 Kč 
20. 
Riziko nedostatku 
lidských zdrojů 
05 % 
Nedostatečné množství 
kvalifikovaných pracovních sil 
v dané lokalitě pro konkrétní 
činnost, kvůli které by došlo ke 
zpoždění probíhající stavby 
developerského projektu a tím k 
finanční ztrátě 400 000 Kč. 
20 000 Kč 
21. 
Riziko selhání 
lidského faktoru 
30 % 
Při nedostatečném podepření 
bednění stropu stojkami 
(nedbalost) dojde k propadnutí 
stropu a tím k nákladům na 
opravu a odstranění zničeného 
stropu ve výši 2 500 000 Kč.  
750 000 Kč 
22. 
Riziko bezpečnosti 
technologie 
systémů 
30 % 
Při ztrátě či odcizení důležitých či 
citlivých dat o projektu 
(hackerství) dojde k ohrožení 
výstavby developerského projektu 
a tím k finanční ztrátě v hodnotě 
1 000 000 Kč. 
300 000 Kč 
23. 
Riziko 
odpovědnosti třetím 
stranám 
35 % 
Poškození příjezdové komunikace 
ke stavebnímu objektu. Možné 
náklady na opravu ve výši  
500 000 Kč. 
170 000 Kč 
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24. Claimové riziko 45 % 
Při realizaci víceprací či méně-
prací při nedomluvení způsobu a 
výše finanční úhrady dochází na 
straně dodavatele k zisku či 
finanční ztrátě v hodnotě 
2 000 000 Kč. 
900 000 Kč 
25. 
Riziko 
strategického 
rozhodnutí 
15 % 
Nově pořízený stroj 
s nedostatečným časovým 
vytížením dodavateli přináší 
ztrátu, místo zamýšleného zisku a 
s tím spojené finanční náklady ve 
výši 5 000 000 Kč. 
750 000 Kč 
Tab. 4.15 – Seznam pro kvantifikaci rizik projektu zdroj: vlastní 
4.2.3 Reakce na rizika projektu 
Ve třetím kroku této metody se vytváří seznam opatření, která mají snížit hodnotu rizika na 
přijatelnou úroveň. Z předchozího kroku použiji jen číslování rizik. Nové sloupce mají názvy: 
[7] [14] 
➢ Návrh na opatření 
➢ a) Předpokládané náklady 
b) Termín realizace opatření 
c) Osobní odpovědnost (vlastník rizika) 
➢ Nová hodnota sníženého rizika 
V níže uvedeném seznamu je finanční hodnota daných rizik provedena odborným odhadem a zkonzultována 
s odbornými pracovníky firmy (R.I.W., s.r.o.). 
4.2.3.16 Seznam pro opatření rizik projektu 
Poř. 
číslo 
rizika 
Návrh na opatření 
a) Předpokládané náklady 
b) Termín realizace opatření 
c) Osobní odpovědnost  
    (vlastník rizika) 
Nová hodnota 
sníženého rizika 
1. 
Provedení projektové 
dokumentace v potřebné 
kvalitě a přehledné podobě 
pro kvalitní výstavbu. 
a)  20 000 Kč za ověření správnosti a 
  přehlednosti projektu externím    
  projektantem 
b) po obdržení projektové dokumentace    
 od investora 
c) dodavatel stavby 
Riziko projektové 
dokumentace 
bude sníženo na 
2 % a tedy 
hodnotu 1 000 
Kč, což je 
přijatelné. 
2. 
Proti překročení stavebních 
nákladů je potřeba stanovit 
podrobněji a přesněji 
množství lidských zdrojů a 
včas tyto naplánovat. 
a) 25 000 Kč/měsíc za zaměstnání    
    dalšího přípraváře ve firmě 
b) zaměstnám ho již v době přípravy    
    projektu před poptáváním  
    subdodávek 
c) odpovědnost ze strany dodavatele,  
 za riziko je odpovědný kmenový  
 přípravář stavby 
Riziko překročení 
stavebních 
nákladů se 
značně omezí na 
10 %, což je 
hodnota  
1 000 000 Kč. 
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3. 
Znečištění lokality 
zvýšenou prašností bude 
řešeno kropením stavby, 
hluk bude omezen 
oplocením z plného 
materiálu, hlučné práce 
budou probíhat v pracovní 
dny 8.00 - 11.00 a 
odpoledne 12.00 - 15.00. 
a) 20 000 Kč za měsíc za auto se  
    systémem rozprašování vody pro  
    snížení prašnosti 
b) bude využívána zejména v čase   
 zemních prací, kdy bude prašnost  
 největší 
c) vedení dodavatele přijímá opatření   
 s rozprašovacím vozem 
Riziko znečištění 
lokality se sníží na 
20 %, což je 
40 000 Kč. To je 
akceptovatelné. 
4. 
Proškolení pracovníků na 
stavbě, jak správně 
zacházet s nebezpečnými 
látkami, aby se zabránilo 
znečištění či kontaminaci 
půdy. 
a) 5 000 Kč za proškolení pěti  
    vybraných pracovníků, kteří budou  
    pracovat s nebezpečnými látkami 
b) po celou dobu výstavby projektu 
c) dodavatel přijímá opatření týkající se  
    proškolení daných osob 
Riziko vlivu na 
životní prostředí je 
omezeno  
na 5 %, to je 
15 000 Kč, což je 
přijatelné. 
5. 
Vypracovat návrh na 
dopravně inženýrské 
opatření (DIO), které 
povede ke zlepšení 
dostupnosti přístupových 
komunikací ke stavbě. 
a) 10 000 Kč za vypracování DIO, které   
  by mělo být zahrnuto ve smlouvě o  
  dílo pod oddílem NUS 
b) v přípravné fázi před začátkem  
    samotného developerského projektu 
c) vedení dodavatele provede toto  
    opatření dle návrhu DIO 
Riziko dostupnosti 
lokality bude 
sníženo na 2 % a 
tedy hodnotu 
10 000 Kč, což je 
přijatelné. 
6. 
Včasné a dostatečné 
zjištění všech pozemků, na 
kterých by měla stavba stát 
a jejich koupě nebo zjištění, 
zda musí být ve vlastnictví 
investora pro získání 
povolení od stavebního 
úřadu. 
a) 10 000 Kč za najmutí externího  
    konzultanta investorem pro ověření  
    potřebných informací 
b) nechá si zpracovat ještě v přípravné  
    fázi projektu před samotnou realizací 
c) investor přijímá toto opatření pro  
    ověření potřebných informací 
Riziko vlastnictví 
lokality je po 
provedení 
opatření skoro 
s nulovou 
pravděpodobností. 
7. 
Podrobný geologický 
průzkum před začátkem 
stavby pro včasné zahrnutí 
potřebných nákladů. 
a) 50 000 Kč za podrobné geologické  
    průzkumy 
b) nechá si zpracovat ještě v přípravné  
    fázi projektu před realizací stavby 
c) investor přijímá toto opatření o  
    získání informací ohledně  
    geologického průzkumu 
Riziko stavu 
lokality se mírně 
sníží na 70 % 
původních 
nákladu, které 
mají hodnotu 
1 820 000 Kč, což 
je akceptovatelné. 
8. 
Dodavatel jsi ověří, zda 
dostal všechny potřebné 
podklady, včetně rozvodů 
všech inženýrských sítí, 
které se v dané lokalitě 
nachází.  
a) 5 000 Kč za práci přípraváře, aby  
    ověřil, zda dodavatel dostal všechny  
    potřebné podklady i k inženýrským  
    sítím 
b) ověření provede před začátkem   
    stavby, než začnou zemní práce 
c) vedení dodavatele přijímá toto  
    opatření  
Riziko 
rozvodových sítí 
v lokalitě bude 
výrazně sníženo 
na 3 %, to je  
18 000 Kč, což je 
přijatelné. 
9. 
Předběžným ověřením, aby 
daný pozemek nebyl 
v území, kde jsou 
archeologické nálezy časté. 
a) 2 000 Kč za najmutí externího  
    konzultanta na archeologické nálezy 
b) v přípravné fázi projektu 
c) investor je příjemcem rizika, proto si  
    sám tyto informace zajišťuje 
Riziko kulturního / 
archeologického 
dědictví je 
optimalizováno na 
5 %, což je 
hodnota  
75 000 Kč, což je 
akceptovatelné. 
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10. 
Dodavatel si hlídá tok 
peněz, a tedy Cash flow, 
aby měl v průběhu stavby 
vždy dostatek finančních 
prostředků na včasnou 
úhradu subdodávek. 
a) 2 000 Kč/měsíc je finanční bonus 
k platu hlavního stavbyvedoucího 
dané stavby 
b) tok Cash flow musí hlavní 
stavbyvedoucí sledovat po celou 
dobu výstavby, aby na konci byl 
kladný (zisk) 
c) vedení dodavatele tím musí pověřit 
hlavního stavbyvedoucího daného 
projektu 
Riziko likvidity se 
tak omezí na 5 %, 
to je 30 000, které 
je přijatelné. 
11. 
Před započetím stavby se 
provede podrobnější 
harmonogram návaznosti 
všech činností na stavbě, 
včetně subdodávek. 
a) 500 Kč/měsíc je finanční bonus 
k platu kmenového přípraváře dané 
stavby 
b) zpracuje harmonogram v době 
přípravy developerského projektu 
c) odpovědnost ze strany dodavatele 
nese odpovědný kmenový přípravář 
stavby 
Riziko nedodržení 
termínů bude 
sníženo na 2 %, 
kterým odpovídá 
hodnota 1 000 Kč, 
což je 
akceptovatelné.  
12. 
Zajištění kvalifikovaných 
pracovních sil v daný čas i 
množství, které odvedou 
danou činnost kvalitně. 
a) 600 Kč/měsíc je finanční bonus 
k platu kmenového přípraváře dané 
stavby 
b) zpracuje limitky lidských zdrojů 
v době přípravy pro daný projekt 
c) odpovědnost ze strany dodavatele 
za riziko nese odpovědný kmenový 
přípravář stavby 
Riziko nedodržení 
závazků 
dodavatele bude 
minimalizováno 
na 5 % a hodnotu 
5 000 Kč, což je 
přijatelné. 
13. 
Investor před realizací si 
nechá zjistit o 
konkurenčních projektech 
jejich cenu za 1 m2, aby 
mohl nabízet lepší cenu 
než konkurence. 
a) 10 000 Kč za najmutí externího 
konzultanta na zjištění potřebných 
informací 
b) v přípravné fázi projektu 
c) investor přijímá toto riziko, proto si 
sám potřebné informace zajišťuje 
Poptávkové riziko 
se omezí  
na 5 %, kterým 
odpovídá hodnota 
100 000 Kč, která 
je akceptovatelná. 
14. 
Investor si během realizací 
ověřuje, jestli již postavené 
konkurenční projekty mu 
neosloví potencionální 
kupce a snaží se včas své 
byty na prodej nabízet, aby 
získal kupce dříve než 
konkurence. 
a) 3 000 000 Kč za včasné pronajmutí 
billboardů a zřízení webu  
b) před začátkem samotné výstavby 
developerského projektu, v době 
přípravy realizace projektu 
c) investor je příjemcem tohoto rizika, 
proto si zajišťuje včasné a potřebné 
místo pro propagaci projektu 
Riziko zvýhodnění 
konkurence se 
sníží na 10 %, 
které mají 
hodnotu 
2 000 000 Kč, což 
se dá přijmout. 
15. 
Investor musí mít 
dostatečně velký vlastní 
kapitál, nebo si musí včas 
vyjednat půjčku s nízkým 
úrokem v bance na 
financování stavby. 
a) 50 000 Kč spojené s náklady na 
vyřízení půjčky s nízkým úrokem 
v bance, nebo vlastní kapitál na 
výstavbu 10 000 000 Kč 
b) půjčku sjednat po uzavření smlouvy 
o dílo s dodavatelem 
d) investor přijímá riziko, které ho 
zavazuje splácet půjčku buď už 
v průběhu výstavby nebo po 
dokončení díla. 
Úrokové riziko 
bude 
minimalizováno 
na 2 % v hodnotě 
160 000 Kč, což 
lze akceptovat. 
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16. 
Ve smlouvě o dílo mezi 
investorem a dodavatelem 
je řešeno, že by se náklady 
na údržbu a opravy stavby 
v záruční době mohly 
zvýšit, kvůli inflaci peněz. 
a) 20 000 Kč za najmutí externího 
právníka na kontrolu smlouvy o dílo 
b) Před podpisem smlouvy o dílo 
c) Dodavatel kontroluje, zda investor 
přijímá ve smlouvě o dílo dané riziko 
Inflační riziko 
bude zcela 
výjimečné, a proto 
se dá považovat 
za nulové. 
17. 
Ve smlouvě o dílo mezi 
investorem a dodavatelem 
je uvedeno, že by 
se stavba pozastavila, 
kdyby došlo k takovým 
změnám zákonů, které by 
znemožnily pokračování 
výstavby. 
a) 2 000 Kč za najmutí externího 
politologa, aby nám řekl, jaká je 
pravděpodobnost selhání (defaultu) 
vlády 
b) zjistím si tuto informaci před 
podpisem smlouvy o dílo 
c) investor je příjemcem daného rizika, 
proto si sám informaci zajistí 
Riziko selhání 
(defaultu) vlády 
bude sníženo na 
2 % s hodnotou 
20 000 Kč, které 
lze přijmout. 
 
18. 
Dodavatel se pojistí na 
případnou přírodní 
katastrofu (např. vichřici), 
která by mohla nastat. 
a) 10 000 Kč/měsíc za pojištění 
rozestavěné stavby včetně 
staveniště ve výši 6 000 000 Kč 
b) pojištění si nechají udělat před 
započetím výstavby developerského 
projektu 
c) dodavatel stavby 
Riziko přírodní 
katastrofy pomocí 
pojištění klesne 
na 2 %, to je 
120 000 Kč, což 
lze akceptovat. 
19. 
Ve smlouvě o dílo mezi 
investorem a dodavatelem 
by byla možnost změny 
ceny, například v závislosti 
na ceně betonu za 1 m3. 
a) rezerva ve výši 2 000 000 Kč na 
nečekané výdaje za materiál (beton) 
b) rezerva je vytvořená před započetím 
stavby a držena po celou dobu 
výstavby developerského projektu 
c) investor je příjemcem rizika, na které 
musí mít připravenou rezervu 
Riziko vstupů 
(materiálu) je tak 
ze strany 
dodavatele 
přeneseno na 
investora a u 
dodavatele kleslo 
toto riziko na 
nulovou hodnotu. 
20. 
V čase i množství správně 
naplánované kvalifikované 
pracovní síly, které budou 
v daný čas na stavbě 
potřebé. 
a) 700 Kč/měsíc je finanční bonus 
k platu kmenového přípraváře dané 
stavby 
b) zpracuje rozložení lidských zdrojů 
v čase a potřebném množství v době 
přípravy pro daný projekt 
c) odpovědnost ze strany dodavatele, 
za riziko je odpovědný kmenový 
přípravář stavby 
Riziko nedostatku 
lidských zdrojů se 
omezí na skoro 
nulové procento. 
21. 
Dodavatel proškoluje své 
zaměstnance, kteří pracují 
na stavbě o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci 
(BOZP), aby se předešlo 
ztrátám na životě i snížily 
se náklady na opravy 
stavby. 
a) 500 Kč za proškolení každého 
pracovníka, který bude pracovat na 
dané stavbě 
b) proškolení probíhá průběžně po 
celou dobu výstavby, jak se na 
stavbu dostávají i subdodavatelé. 
d) odpovědnost ze strany dodavatele, 
za riziko je odpovědný hlavní 
stavbyvedoucí na stavbě 
Riziko selhání 
lidského faktoru je 
proškolením 
sníženo na 5 % 
v hodnotě 
100 000 Kč, které 
je akceptovatelná. 
22. 
Dodavatel zajistí 
zabezpečení 
komunikačního serveru 
před hackerstvím, aby 
nedocházelo k úniku 
důležitých a citlivých dat o 
projektu ke třetím osobám. 
a) 20 000 Kč za najmutí externí IT 
firmy, která zajistí zabezpečení 
serveru dodavatele 
b) na začátku přípravné fáze 
developerského projektu 
e) dodavatel nese zodpovědnost za 
ochranu daných informací 
Riziko 
bezpečnosti 
technologie 
systémů je 
z velké části 
omezeno na 5 % 
ve výši  
50 000 Kč, což je 
přijatelné. 
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23. 
Dodavatel s investorem 
sjedná ve smlouvě o dílo, 
že investor uhradí případné 
poškození komunikace 
z důvodu nadměrného 
přepravovaného množství 
stavebního materiálu. 
a) 2 000 Kč je finanční bonus k platu 
kmenového přípraváře dané stavby 
b) při přípravě a projednání smlouvy o 
dílo 
c) dodavatel, odpovědným je kmenový 
přípravář dodavatele 
Riziko 
odpovědnosti třetí 
straně se tímto 
opatřením sníží 
na 5 %, to je 
25 000 Kč, což je 
akceptovatelné. 
24. 
Ve smlouvě o dílo mezi 
investorem a dodavatelem 
je potřeba sjednat určení 
formy finanční úhrady za 
provedení víceprací či 
méně-prací, které byly nad 
rámec smluvené ceny o 
dílo. 
a) rozpočtář dostane bonus 1 000 Kč 
za kontrolu smlouvy o dílo 
b) před podpisem smlouvy o dílo 
c) dodavatel je příjemce daného rizika, 
proto zajistí, aby tato část nechyběla 
ve smlouvě o dílo  
Claimové riziko se 
tím může omezit 
na 5 %, což je 
100 000 Kč, což 
je přijatelné. 
25. 
Vedení dodavatele musí 
nejdříve zvážit využití pro 
nově koupený stroj, zda 
bude dostatečně využitý, 
nebo bude efektivnější si 
stroj jen pronajmout. 
a) hodnota stroje při pořízení je 
v hodnotě 5 000 000 Kč, nebo 
pronájem je za 20 000 Kč/měsíc 
b) pro koupi či pronajmutí daného stroje 
se dodavatel rozhodne před 
zahájením samotné výstavby 
developerského projektu 
c) dodavatel má odpovědnost za dané 
riziko, proto vybere, která varianta je 
pro něj výhodnější 
Riziko 
strategického 
rozhodnutí je 
výběrem vhodné 
varianty sníženo 
na 5 %, tedy na 
hodnotu  
250 000 Kč. 
Tab. 4.16 – Seznam pro opatření rizik projektu zdroj: vlastní 
4.2.4 Celkové posouzení rizik projektu 
V tomto čtvrtém kroku metody RIPRAN zhodnotím všechna výše uvedená rizika. 
Z vyhodnocení navržených protiopatření je patrné, že takřka všechna rizika se podařilo omezit 
pod úroveň 10 %, nebo se tomuto procentu rovnají, kromě dvou rizik. Tato se nacházejí 
pod čísly 3 – Riziko znečištění lokality a 7 – Riziko stavu lokality. 
Riziko 3 lze ještě více snížit provedením doplňkového protiopatřením upravením povrchu 
příjezdové plochy cca 180 m2 štěrkem frakce 0/63 v celkové ceně za materiál a dopravu 
20 000 Kč. Pravděpodobnost tohoto rizika bude snížena na 10 % s hodnotou 20 000 Kč. 
Riziko 7 lze zjistit před začátkem stavby, už v přípravné fázi projektu, proto lze velice přesně 
ocenit hodnotu případného protiopatření již v nabídce dodavatele. Z toho plyne, že by se 
danému riziku předešlo a snížilo by se na 5 %, které odpovídá hodnotě 130 000 Kč, což je 
přijatelná hodnota tohoto rizika. 
Tento developerský projekt je po zavedení všech opatření vhodný k realizaci. 
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4.3 Kvalitativní analýza rizik – Technika stromů rizik 
Tato technika stromů rizik je velice snadná a ve velké míře rozšířena. Využívá se často jako 
pomůcka při analýze rizik při dohledání původu již vzniklé škody. Často se při určení rizik zjistí, 
že dané události se dají vyjádřit pomocí grafu, který je nazýván stromem. V této formě grafu 
je jeden „kořen“ a řada „větví“, které končí v „listech“ 7 => vypadá tedy skutečně jako strom. 
Dobrým příkladem je stromová organizace adresářů v operačním systému Windows. 7 [7] 
Přiblížení významu níže v grafech použitých pravděpodobnostních hodnot. 
Pokud dané riziko (např. Překročení nákladů) nastane, (tedy s pravděpodobností 100 %), pak 
jednotlivé případy vzniku konkrétních dopadů rizik se realizují s danou pravděpodobností 
(např. Špatně oceněný materiál na stavbu nastane ze 2 % => 0,02). To je důvod, proč součet 
hodnot nedosahuje hodnoty 1, protože ne všechny dopady musí nastat, může nastat jen 
některý z nich. 
V této části vyberu pět z výše zmíněných rizik, která jsem identifikoval v rámci metody 
RIPRAN. Dále vyhodnotím pět rizik pomocí techniky stromů rizik, kterou jsem výše přiblížil. 
První riziko, které vyhodnotím pomocí výše zmíněné techniky je pod číslem 2 v metodě 
RIPRAN, a to riziko s názvem: Riziko překročení stavebních nákladů (Překročení 
nákladů). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 4.1 - Riziko překročení stavebních nákladů (Překročení nákladů)  Zdroj: vlastní, zpracování: vlastní 
  
7 DOLEŽAL, Jan, Pavel MÁCHAL a Branislav LACKO. Projektový management podle IPMA. 2., aktualiz. a dopl.   
  vyd. Praha: Grada, 2012. Expert (Grada). ISBN 978-80-247-4275-5. 
Překročení nákladů 
(0,6) 
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subdodávek (0,05) 
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Druhé riziko, které znázorním pomocí grafu výše zmíněnou technikou je pod číslem 3 v metodě 
RIPRAN a nese název: Riziko znečištění lokality (Hlučnost + prašnost). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Graf 4.2 - Riziko znečištění lokality (Hlučnost + prašnost)   Zdroj: vlastní, zpracování: vlastní  
Třetí riziko, které vyhodnotím pomocí výše zmíněné techniky je pod číslem 11 v metodě 
RIPRAN a riziko s názvem: Riziko nedodržení termínů (Nedodržení termínů). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Graf 4.3 - Riziko nedodržení termínů (Nedodržení termínů).  Zdroj: vlastní, zpracování: vlastní 
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Čtvrté riziko, které analyzuji formou grafu pomocí výše zmíněné techniky je pod číslem 18 
v metodě RIPRAN a riziko s názvem: Riziko přírodní katastrofy (Velká vichřice). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 4.4 - Riziko přírodní katastrofy (Velká vichřice)    Zdroj: vlastní, zpracování: vlastní 
Páté riziko vyhodnocené formou grafu pomocí výše zmíněné techniky je pod číslem 21 
v metodě RIPRAN, které má název: Riziko selhání lidského faktoru (Selhání lidí). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 4.5 - Riziko selhání lidského faktoru (Selhání lidí)   Zdroj: vlastní, zpracování: vlastní 
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(0,15) 
Nebezpečí velké ztráty 
betonu po prolomení 
nekvalitně udělaného 
bednění (0,4) 
Strhne jen střechu 
skladiště 
(0,45)  
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4.4 Kvantitativní analýza rizik – simulační metoda Monte Carlo 
Kvantitativní analýzu jsem v této části závěrečné práce provedl pomocí simulační metody 
Monte Carlo, která spočívá v simulaci reality developerského projektu pomocí náhodné 
pravděpodobnosti. Pro provedení simulace je důležité udělat vlastní simulační model, pro který 
použiji software Microsoft Excel. 
4.4.1 Vstupní data simulace Monte Carlo 
Procentuální pravděpodobnosti v Seznamu 4.4.1.17 jsem převzal ze Seznamu 4.2.2.15 této 
práce. Dále jsem finančně vyjádřil rozsah dopadu rizik. Takto zjištěná vstupní data jsem použil 
pro simulaci. 
4.4.1.17 Seznam vstupních dat pro simulaci Monte Carlo 
Poř. 
číslo 
rizika 
Hrozba 
Pravdě- 
podobnost 
Dopad na projekt Poznámka (způsob 
odhadu dopadu) 
minimum maximum 
1. 
Riziko 
projektové 
dokumentace 
20 % 10 000 Kč 50 000 Kč 
Potřebné provedení 
změn v projektové 
dokumentaci zapříčiní 
zpoždění výstavby 
projektu. 
2. 
Riziko 
překročení 
stavebních 
nákladů 
60 % 6 000 000 Kč 10 000 000 Kč 
Výpadek pracovní 
kapacity z důvodu 
nedostatečného 
naplánování lidských 
zdrojů a zpoždění  
o 2 měsíce. 
3. 
Riziko 
znečištění 
lokality 
70 % 140 000 Kč 200 000 Kč 
Bude nutné odstranit 
hlučnost a prašnost 
v dané lokalitě. 
4. Riziko vlivu na 
životní prostředí 
30 % 90 000 Kč 300 000 Kč 
Výsledkem je ztráta 
reputace a finanční 
ztráta spojená 
s náklady na úpravu 
okolí stavby (vyčištění 
zeminy). 
5. 
Riziko 
dostupnosti 
lokality 
15 % 75 000 Kč 500 000 Kč 
Špatná dostupnost 
přístupových cest, 
například provoz na 
dané komunikaci a 
jeho omezení a s ním 
spojené prodloužení 
jednání i samotného 
projektu. 
6. 
Riziko 
vlastnictví 
lokality 
20 % 50 000 Kč 250 000 Kč 
Prodloužení jednání se 
stavebním úřadem a 
prodloužení termínu 
dokončení stavby. 
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Pokračování tabulky 4.17 z předchozí strany 
7. Riziko stavu 
lokality 
90 % 2 340 000 Kč 2 600 000 Kč 
Prodraží se zemní 
práce, které budou 
dražší než plánované 
náklady na běžné 
základy (základové 
pasy a základovou 
desku). 
8. 
Riziko 
rozvodových sítí 
v lokalitě 
20 % 120 000 Kč 600 000 Kč 
Porušení 
telekomunikačních 
sítích, které bude 
vyžadovat opravu 
těchto sítí. 
9. 
Riziko 
kulturního / 
archeologického 
dědictví 
30 % 450 000 Kč 1 500 000 Kč 
Přerušení výstavby 
developerského 
projektu na tři měsíce. 
10. Riziko likvidity 25 % 150 000 Kč 600 000 Kč 
Nedostatečné 
množství peněz na 
průběžné placení 
vystavených faktur. 
11. 
Riziko 
nedodržení 
termínů 
10 % 5 000 Kč 50 000 Kč 
Pozdě poptaná 
subdodávka na 
bezpečnostní dveře a 
opoždění průběhu 
stavby. 
12. 
Riziko 
nedodržení 
závazků 
dodavatele 
30 % 30 000 Kč 100 000 Kč 
Nekvalitně udělané 
bednění způsobí 
škodu investorovi, 
kterou bude potřeba 
opravit a vynaložit 
náklady navíc. 
13. 
Poptávkové 
riziko 
50 % 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 
Náhlá změna prodejní 
ceny za 1 m2 
podlahové plochy 
realizovaného 
projektu, která klesne 
či vzroste v závislosti 
na trhu realit. 
14. 
Riziko 
zvýhodnění 
konkurence 
70 % 14 000 000 Kč 20 000 000 Kč 
V nabídce dané 
lokality jsou ve 
výstavbě jiné 
developerské projekty, 
které investorovi 
vezmou potencionální 
zájemce o prodej bytů. 
15. Úrokové riziko 10 % 800 000 Kč 8 000 000 Kč 
Zvýší se úroková míra 
za úvěry v bankách, 
které pak bude nutno 
splácet s vyššími 
náklady.  
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16. Inflační riziko 10 % 200 000 Kč 2 000 000 Kč 
Došlo by k velké ztrátě 
hodnoty peněz, které 
by nepokryly skutečně 
reálné náklady a tím k 
finanční ztrátě, kvůli 
přerušení výstavby. 
17. 
Riziko selhání 
(defaultu) vlády 
15 % 150 000 Kč 1 000 000 Kč 
Velká změna zákonů 
v průběhu výstavby by 
zastavila developerský 
projekt ve výstavbě. 
18. 
Riziko přírodní 
katastrofy 
10 % 600 000 Kč 6 000 000 Kč 
Velká vichřice by 
přerušila výstavbu 
projektu. Vynaložily by 
se náklady na opravu 
zařízení staveniště. 
Bylo by nutno půjčit 
jiný jeřáb, protože 
původní by byl 
zničený, musel by se 
odstranit. 
19. 
Riziko vstupů 
(materiálu) 
12 % 240 000 Kč 2 000 000 Kč 
Prodražení ceny 
betonu o 20 % by mělo 
velký vliv na cenu celé 
stavby. 
20. 
Riziko 
nedostatku 
lidských zdrojů 
5 % 20 000 Kč 400 000 Kč 
Nedostatečné 
množství 
kvalifikovaných 
pracovních sil v dané 
lokalitě pro konkrétní 
činnost, kvůli které by 
došlo ke zpoždění 
probíhající stavby 
developerského 
projektu. 
21. 
Riziko selhání 
lidského faktoru 
30 % 750 000 Kč 2 500 000 Kč 
Při nedostatečném 
podepření bednění 
stropu stojkami 
z nedbalosti dojde k 
propadnutí stropu a 
s tím k vícenákladům 
na opravu a 
odstranění zničeného 
stropu. 
22. 
Riziko 
bezpečnosti 
technologie 
systémů 
30 % 300 000 Kč 1 000 000 Kč 
Při ztrátě či odcizení 
důležitých či citlivých 
dat o projektu 
(hackerství) dojde 
k ohrožení výstavby 
developerského 
projektu. 
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23. 
Riziko 
odpovědnosti 
třetím stranám 
35 % 170 000 Kč 500 000 Kč 
Oprava poškozené 
místní komunikace 
v majetku městské 
části. 
24. Claimové riziko 45 % 900 000 Kč 2 000 000 Kč 
Při realizaci víceprací 
či méně-prací při 
nedomluvení způsobu 
a výše finanční úhrady 
dochází na straně 
dodavatele k zisku či 
finanční ztrátě. 
25. 
Riziko 
strategického 
rozhodnutí 
15 % 750 000 Kč 5 000 000 Kč 
Nově pořízený stroj 
s nedostatečným 
časovým vytížením 
dodavateli přináší 
ztrátu, místo 
zamýšleného zisku. 
Tab. 4.17 – Seznam vstupních dat pro simulaci Monte Carlo zdroj: vlastní 
Princip simulace na reálném developerském projektu Rezidence RADIMOVA 
Seznam vstupních dat pro simulaci Monte Carlo jsem rozšířil o sloupec s názvem Náhodná 
pravděpodobnost, která je definována funkcí NÁHČÍSLO(). Tato funkce generuje hodnotu 
z intervalu <0;1>, což odpovídá rozmezí od 0 % do 100 %. Tato informace určuje, zda při dané 
i-té simulaci hrozba nastane či nikoliv. Pokud je náhodná pravděpodobnost menší nebo rovna 
pravděpodobnosti výskytu rizika, hrozba nastane, ale pokud je větší, tak nenastane. Skutečná 
hodnota nákladů v případě realizace hrozby je vyjádřena pomocí funkce 
RANDBETWEEN(dolní; horní), která vrací náhodné číslo z intervalu (Minimální; Maximální). 
To znamená, že určuje hodnotu, která se nachází v rozmezí mezi minimální a maximální 
potencionálním dopadem hrozby na daný projekt. Konečné ohodnocení rizika při i-té simulaci 
je vyjádřeno pomocí funkce: KDYŽ(Pravděpodobnosti výskytu rizika >= Náhodná 
pravděpodobnost; Dopad na projekt při i-té simulaci (náklady);0). 
Pro přiblížení principu práce s daty při metodě Monte Carlo níže uvádím 
Seznam rozšíření vstupních dat pro simulaci Monte Carlo pro rizika 1 – 6. 
Poř. 
číslo 
rizika 
Název 
Hrozby 
Pravdě-
podob-
nost 
výskyt
u rizika 
Dopad na projekt Dopad na 
projekt při  
i-té simulaci 
(náklady) 
Náhodná 
pravdě-
podob-
nost 
Ohod-
nocení 
rizika při i-
té simulaci Minimální Maximální 
1. 
Riziko 
projektové 
dokumentace 
20,0 % 10 000 Kč 50 000 Kč 44 681 Kč 91 %  0 Kč 
2. 
Riziko 
překročení 
stavebních 
nákladů 
60,0 % 6 000 000 Kč 10 000 000 Kč 6 133 278 Kč 61 % 0 Kč 
3. 
Riziko 
znečištění 
lokality 
70,0 % 140 000 Kč 200 000 Kč 157 886 Kč 10 % 157 886 Kč 
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4. 
Rizik vlivu na 
životní 
prostředí 
30,0 % 90 000 Kč 300 000 Kč 179 027 Kč 27 % 179 027 Kč 
5. 
Riziko 
dostupnosti 
lokality 
15,0 % 75 000 Kč 500 000 Kč 442 904 Kč 4 % 442 904 Kč 
6. 
Riziko 
vlastnictví 
lokality 
20,0 % 50 000 Kč 250 000 Kč 68 360 Kč 76 % 0 Kč 
Tab. 4.18 – Seznam rozšíření vstupních dat pro simulaci Monte Carlo zdroj: vlastní 
4.4.2 Naprogramování makra v jazyce VBA 
Simulace v Seznamu rozšíření vstupních dat pro simulaci Monte Carlo, viz. výše je provedena 
jako jedna simulace a její celkové riziko je určeno ve finančních jednotkách, které jsou 
vyjádřeny součtem simulovaných dopadů všech hrozeb. Náhled pouze na jednu simulaci mi 
nedal potřebné množství informací pro komplexní analýzu, proto jsem vytvořil makro pro 
zaznamenání celkových dopadů pro množství i-simulací. Vzhledem k vlastnosti programu 
Microsoft Excel, který generuje náhodná čísla, která se změní vždy, když v sešitě cokoliv 
změním, například zapsáním vzorce do buňky, jsem vytvořil následující makro: 
Sub Simulace_Monte_Carlo() 
Dim Četnost (8) As Integer 
Dim Hodnota (1000) As Long 
Dim Meze (8) As Long 
Dim Krok_Meze As Long 
 Application.ScreenUpdating = False 
 ' Zobrazení prázdné řádky tabulky 
  Worksheets("Simulace Monte Carlo").Activate 
  For a = 6 To 30 
    Worksheets("Simulace Monte Carlo").Rows(a).Select 
    Selection.EntireRow.Hidden = False 
 Next a 
 For a = 1 To 1000 
   Hodnota(a) = Sheets("Simulace Monte Carlo").Range("I31").Value 
   Sheets("Data rizikové analýzy").Cells(a + 1, 2).Value = Hodnota(a) 
 Next a 
  ' Skryje prázdné řádky tabulky 
  For a = 6 To 30 
    Worksheets("Simulace Monte Carlo").Rows(a).Select 
    Selection.EntireRow.Hidden = True 
  Next a 
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' Histogram 
  Krok_Meze = Sheets("Data rizikové analýzy").Range("A7").Value 
  For a = 1 To 8 
    Cetnost (a) = 0 
    Meze (a) = Sheets("Data rizikové analýzy").Cells(a + 1, 4).Value 
  Next a 
    For a = 1 To 1000 
    For b = 1 To 7 
      If (Hodnota (a) >= (Trida (b))) And (Hodnota (a) < (Trida (b + 1))) Then Cetnost (b) =  
      Cetnost (b) + 1 
    Next b 
  Next a 
  For a = 1 To 8 
    Sheets("Data rizikové analýzy").Cells(a + 1, 5).Value = Cetnost (a) 
  Next a 
End Sub 
Funkce výše zapsaného makra: 
zaznamenává celkový dopad i-té simulace všech dvaceti pěti rizik v MS Excel z listu Simulace 
Monte Carlo, kterou zapisuje do buňky v MS Excel do listu Data rizikové analýzy, kde do 
daných buněk zapisuje i hodnoty četnosti výskytu dané hodnoty, kterou vygeneroval při 
simulaci Monte Carlo, z čehož získává v (i+1)-té simulaci nový výsledek celkového dopadu na 
projekt. Výše zmíněným způsobem jsem získal tisíc záznamů, které následně vyhodnocuji. 
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4.4.3 Vyhodnocení dat simulace Monte Carlo – původní hrozby 
Z tisíce záznamů jsem vypracoval statistické rozdělení hodnot do tabulky a promítl do grafu: 
Percentil Celkové riziko 
5 % 5 739 520 
10 % 9 573 682 
15 % 11 941 333 
20 % 13 751 580 
25 % 15 356 404 
30 % 18 204 792 
35 % 20 546 925 
40 % 21 984 941 
45 % 23 390 320 
50 % 25 016 566 
55 % 26 510 408 
60 % 27 687 305 
65 % 29 088 058 
70 % 30 052 912 
75 % 30 857 155 
80 % 31 798 755 
85 % 32 773 324 
90 % 33 939 467 
95 % 35 530 412 
Spolehlivostní hladina P90 29 790 893 
 Tab. 4.19 – Seznam rozdělení celkových dopadů v percentilech – původní hrozby; zdroj: vlastní 
 
Graf 4.6 - Statistické vyhodnocení výsledků simulace Monte Carlo – původní hrozby  
Zdroj: vlastní; zpracování: vlastní 
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Dalším velice přehledným a užitečným výstupem z této simulace je histogram, který nám 
zobrazuje, kolikrát se z celkového tisíce simulací daná hodnota meze vyskytne s danou 
četností. 
 
Graf 4.7 – Histogram celkových hodnot dopadu rizika – původní hrozby  Zdroj: vlastní, zpracování: vlastní 
4.4.4 Vyhodnocení kvalitativní analýzy – původní hrozby 
Z vyhodnocených dat provedeme odhad scénářů možných dopadů rizik na developerský 
projekt, jak je obvyklé, a to na základní tři: optimistický, pesimistický a realistický. 
Scénář vývoje rizik Optimální scénář 
Pravděpodobný 
scénář 
Nejhorší scénář 
Hladina spolehlivosti 5 % percentil Průměr 95 % percentil 
Celkové riziko 5 739 520 23 354 940 35 530 412 
Tab. 4.20 – Seznam scénářů celkového dopadu rizik – původní hrozby    zdroj: vlastní 
Z histogramu je možné vyčíslit, že celkový dopad i-té simulace nabýval nejčastěji hodnoty 
sedmé meze ve výši 35 000 000 Kč. Tuto částku by si měl investor připravit jako možnou 
rezervu pro daný developerský projekt před zavedením opatření hrozeb. 
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4.4.5 Vyhodnocení dat simulace Monte Carlo – hrozby po zavedení opatření 
Z tisíce záznamů jsem vypracoval statistické rozdělení hodnot do tabulky a promítl do grafu: 
Percentil Celkové riziko 
5 % 0 
10 % 0 
15 % 154 453 
20 % 560 694 
25 % 1 850 202 
30 % 1 980 971 
35 % 2 098 347 
40 % 2 187 947 
45 % 2 303 838 
50 % 2 400 306 
55 % 2 494 752 
60 % 2 584 550 
65 % 2 761 212 
70 % 3 164 691 
75 % 3 800 546 
80 % 4 831 762 
85 % 6 627 428 
90 % 8 620 477 
95 % 12 110 726 
Spolehlivostní hladina P90 12 110 726 
Tab. 4.21 – Seznam rozdělení celkových dopadů v percentilech – hrozby po zavedení opatření; zdroj: vlastní 
 
Graf 4.8 - Statistické vyhodnocení výsledků simulace Monte Carlo – hrozby po zavedení opatření 
Zdroj: vlastní; zpracování: vlastní 
0
0
154
561
1 850
1 981
2 098
2 188
2 304
2 400
2 495
2 585
2 761
3 165
3 801
4 832
6 627
8 620
12 111
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
35 %
40 %
45 %
50 %
55 %
60 %
65 %
70 %
75 %
80 %
85 %
90 %
95 %
 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000
P
e
rc
e
n
ti
l
Celková hodnota rizik v (tis)
50 
 
Praktická část – podklady pro developerský projekt  
Dalším velice přehledným a užitečným výstupem z této simulace je histogram, který nám 
zobrazuje, kolikrát se z celkového tisíce simulací daná hodnota meze vyskytne s danou 
četností. 
 
Graf 4.9 – Histogram celkových hodnot dopadu rizika – hrozby po zavedení opatření  Zdroj: vlastní, 
zpracování: vlastní 
4.4.6 Vyhodnocení kvalitativní analýzy – hrozby po zavedení opatření 
Z vyhodnocených dat provedeme odhad scénářů možných dopadů rizik na developerský 
projekt, jak je obvyklé, a to na základní tři: optimistický, pesimistický a realistický. 
Scénář vývoje rizik Optimální scénář 
Pravděpodobný 
scénář 
Nejhorší scénář 
Hladina spolehlivosti 5 % percentil Průměr 95 % percentil 
Celkové riziko 0 3 185 942 12 110 726 
Tab. 4.22 – Seznam scénářů celkového dopadu rizik – hrozby po opatření   zdroj: vlastní 
Z histogramu je možné vyčíslit, že celkový dopad i-té simulace nabýval nejčastěji hodnoty třetí 
meze ve výši 4 000 000 Kč. Tuto částku by si měl investor připravit jako možnou rezervu pro 
daný developerský projekt po zavedení účinných opatření proti hrozbám. 
4.4.7 Náklady na provedení protiopatření 
Celkové náklady na provedení protiopatření proti dopadům rizik 1. – 25. jsou 4,355 mil. Kč. 
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ZÁVĚR 
Při přípravě ke zpracování této bakalářské práce jsem čerpal z odborné literatury, viz. Seznam 
použité literatury. Ve všech publikacích autoři poukazují na velký význam analýzy rizik 
developerských projektů a na ošetření možných finančních dopadů z těchto rizik plynoucích. 
V první části této bakalářské práce jsem popsal základní pojmy, postup analýzy rizik, jednotlivé 
metody analýzy rizik. 
Základem úspěšné analýzy rizik je správně identifikovat jednotlivá rizika. Protože v případě 
špatné identifikace rizik, či nedefinování rizik vůbec, pak uvedená rizika mohou mít negativní 
dopad na developerský projekt, ale i na celou stavební firmu, která projekt realizuje. 
Další problém, který vznikne zanedbáním při určování rizik je ten, že jim nebudeme schopni 
čelit. Také je pochopitelné, že pokud se riziko vyskytne nečekaně, tak bude mít 
pravděpodobně mnohonásobně větší negativní dopad. 
V neposlední řadě je důležité určit také správnou metodu pro analýzu rizik, která bude 
nejvhodnější pro daný developerský projekt, podle dostupných informací a ostatních možných 
podkladů. 
V praktické části bakalářské práce se zabývám analýzou rizik konkrétního developerského 
projektu Rezidence RADIMOVA, Praha 6 – Břevnov. Identifikoval jsem hlavní rizika tohoto 
projektu, která mohou ovlivnit jeho cíle. Dále jsem zpracoval pro tento projekt kvalitativní 
analýzu rizik metodou RIPRAN. Výstupy z kvalitativní analýzy jsem pak využil jako vstupní 
data pro zpracování kvantitativní analýzy rizik simulační metodou Monte Carlo. 
V závěru ještě porovnávám výši nákladů potřebných pro odstranění škod vzniklých při 
naplnění rizik, a to BEZ a PO provedených protiopatřeních. 
Výše nákladů bez provedených protiopatření: 35 mil. Kč. 
Výše nákladů po provedených protiopatřeních: 4 mil. Kč. 
Náklady na provedení protiopatření: 4,355 mil. Kč. 
Celkové náklady po zavedení protiopatření pak budou 8,355 mil. Kč. 
Porovnáním nutné finanční rezervy při přijetí či nepřijetí navržených protiopatření je zřejmé, že 
přijetím navržených opatření proti rizikům dojde pravděpodobně k úspoře nákladů na projekt 
ve výši 26,645 mil. Kč. 
Při zpracování této práce jsem dospěl ke zjištění, že analýza rizik developerského projektu má 
velký význam. A to z důvodu značných finančních ztrát v případě, když rizika projektu nejsou 
ošetřena. Proto doporučuji s riziky projektu pracovat, zjistit je analýzou a následně omezit 
dopady rizik efektivními opatřeními. Význam analýzy a ošetření rizik projektu se zvyšuje 
s finanční hodnotu projektu. Zvláště pro projekty většího rozsahu je nutné analýzu rizik řešit 
s profesionálním týmem. Řízením a omezováním rizik by se měl zabývat investor i dodavatel 
stavby, aby úspěšně realizovali svoje projekty. 
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Příloha 2. Propočet investora – Rezidence RADIMOVA 
 
 
 
 
 
PROPOČET STAVBY 
 
 
 
 
 
Rezidence RADIMOVA 
Praha 6 – Břevnov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VYPRACOVAL:  Petr Babíček 
KONTROLOVAL:  Ing. Iveta Střelcová, Ph.D. 
PŘEDMĚT:   126KN2E – KALKULACE A NABÍDKY 2 
DATUM:   2.5.2018 
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A / PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE 
Výpočet honoráře podle honorářových zón: 
Pozemní stavby 
Honorářová zóna: III – Stavby, objekty a zařízení administrativní, 
          ubytovny a bytové objekty se standardním 
          vybavením a průměrnými nároky. 
Základní honorář v rozmezí 8,26 % - 10,04 % z 159 258 497,00 Kč bez DPH 
Průměr 9,15 % = 14 572 152,00 Kč 
Cena za projektové práce celkem bez DPH: 14 572 152 Kč 
DPH 21 %:         3 060 152 Kč 
Celkem za projektové práce včetně DPH: 17 632 304 Kč 
Rozdělení jednotlivých výkonových fází: 
Číslo VF Název VF
Podíl z 
celkového 
honoráře
Cena bez DPH
VF 1 příprava zakázeky 1 % 145 722,00 Kč            
VF 2 návrh/studie stavby 13 % 1 894 380,00 Kč         
VF 3
vypracování dokumentace pro 
územní řízení
15 % 2 185 823,00 Kč         
VF 4
vypracování dokumentace pro 
stavební řízení
22 % 3 205 874,00 Kč         
VF 5
vypracování dokumentace pro 
provedení stavby
28 % 4 080 203,00 Kč         
VF 6
vypracování dokumentace 
zadání stavby dodavateli
7 % 1 020 051,00 Kč         
VF 7
spolupráce při výběru 
dodavatele
1 % 145 722,00 Kč            
VF 8
spolupráce při provádění 
stavby/výkon autorského a 
investorského dozoru
11 % 1 602 937,00 Kč         
VF 9
spolupráce po doončení stavby 
a uvedení do užívání
2 % 291 443,00 Kč            
100 % 14 572 155,00 Kč       Celkem  
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B / PROVOZNÍ SOUBORY (PS) 
Stroje:  žádné 
Zařízení: žádné 
Inventář: žádné 
 
Provozní soubory celkem: PS = 0 Kč bez DPH 
 
C / STAVEBNÍ OBJEKTY 
SO 01 Stavební objekt 1 - Bytový dům – Rezidence RADIMOVA 
• Zatřídění objektu podle JKSO 
801.7 Budovy občanské výstavby – Budovy pro společné ubytování a rekreaci 
 Konstrukčně materiálová charakteristika /3/ - Svislá nosná konstrukce  
 monolitická betonová plošná 
 Ukazatelová cena na m3 obestavěného prostoru = 7 090 Kč/m3 
 
 Stanovení počtu měrných jednotek (dle ČSN 73 40 55): 
 
 Op = Oz + Os + Ov + Ot 
 
 Oz  Obestavěný prostor základů 
 Os  Obestavěný prostor spodní části 
 Ov  Obestavěný prostor vrchní části 
 Ot  Obestavěný prostor zastřešení 
 Op  Celkový obestavěný prostor 
 
 Výpočet: 
 Oz  = ((51,9*20,205) - 210,94) * 0,45 = 376,96 m3 
 Os  = 1 519,28 * 3,49 + 836,95 * 2,63 = 7 503,45 m3 
 Ov = 753,33 * 2,65 * 7 = 13974,343 m3 
 Ot  = 611,3 * 0,665 = 406,504 m3 
 Op  = 22 462,41 m3 
 
 
 
• Výpočet základních rozpočtových nákladů pro Bytový dům – Rezidence RADIMOVA 
 ZRN 1 = 22 462,41 * 7 090 = 159 258 497 Kč bez DPH 
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Tabulka č.1 Struktura stavebních dílů a řemeslných oborů v % 
 
 
  Cena SO01    159 258 497 Kč  
 Díl   % Kč  
HSV          
 1 Zemní práce 3,4         5 414 789 Kč   
 
2 Základy, zvláštní zakládání 5,9         9 396 251 Kč  
 
 
3 
Svislé a kompletní 
konstrukce 
11,1       17 677 693 Kč  
 
 4 Vodorovné konstrukce 6,8       10 829 578 Kč   
 5 Komunikace 0,0                      -   Kč   
 
6 Úpravy povrchu, podlahy 4,2         6 688 857 Kč  
 
 8 Trubní vedení 0,2            318 517 Kč   
 
9 
Ostatní konstrukce, 
bourání 
1,9         3 025 911 Kč  
 
 
99 Staveništní přesun hmot 4,6         7 325 891 Kč  
 
PSV          
 711 Izolace proti vodě 1,0         1 592 585 Kč   
 712 Živičné krytiny 3,2         5 096 272 Kč   
 713 Izolace tepelné 1,7         2 707 394 Kč   
 
714 
Izolace akustické a 
protiotřesové 
0,0                     -   Kč  
 
 715 Izolace chemické 0,0                      -   Kč   
 721 Vnitřní kanalizace 1,1         1 751 843 Kč   
 722 Vnitřní vodovod 1,1         1 751 843 Kč   
 723 Vnitřní plynovod 0,0                      -   Kč   
 724 Strojní vybavení 0,0                      -   Kč   
 725 Zařizovací předměty 0,9         1 433 326 Kč   
 726 Instalační prefabrikáty 0,0                      -   Kč   
 731 Kotelny 0,4            637 034 Kč   
 732 Strojovny 0,2            318 517 Kč   
 733 Rozvod potrubí 0,5            796 292 Kč   
 734 Armatury 0,3            477 775 Kč   
 735 Otopná tělesa 0,4            637 034 Kč   
 
761 
Konstrukce sklobetonové 
0,0                      -   Kč  
 
 762 Konstrukce tesařské 0,3            477 775 Kč   
 763 Dřevostavby 0,0                      -   Kč   
 764 Konstrukce klempířské 0,5            796 292 Kč   
 765 Krytiny tvrdé 0,0                     -   Kč   
 766 Konstrukce truhlářské 7,7       12 262 904 Kč   
 
767 
Konstrukce zámečnické 
15,9       25 322 101 Kč  
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771 Podlahy z dlaždic a 
obklady 
1,8         2 866 653 Kč  
 
 772 Kamenné dlažby 0,1            159 258 Kč   
 
775 Podlahy vlysové a 
parketové 
0,1            159 258 Kč  
 
 776 Podlahy povlakové 7,9       12 581 421 Kč   
 
777 Podlahy ze syntetických 
hmot 
0,2            318 517 Kč  
 
 781 Obklady keramické 2,5         3 981 462 Kč   
 
782 Konstrukce z přírodního 
kamene 
0,0                      -   Kč  
 
 783 Nátěry 0,5            796 292 Kč   
 784 Malby 0,1            159 258 Kč   
 786 Čalounické úpravy 0,3            477 775 Kč   
 787 Zasklívání 0,0                      -   Kč   
 
791 Montáž zařízení 
velkokuchyní 
0,0                      -   Kč  
 
 
793 Montáž zařízení prádelen 
a čistíren 
0,0                      -   Kč  
 
Montáž          
 M21 Elektromontáže 4,5         7 166 632 Kč   
 
M22 
Montáž sdělovací a 
zabezpečovací techniky 
0,6            955 551 Kč  
 
 M23 Montáže potrubí 0,0                      -   Kč   
 
M24 
Montáže 
vzduchotechnických 
zařízení 
3,5         5 574 047 Kč  
 
 
M33 Montáže dopravních 
zařízení a vah 
3,7         5 892 564 Kč  
 
 
M35 Montáže čerpadel, 
kompresorů 
0,0                      -   Kč  
 
 
M36 Montáže měřících a regul. 
zařízení 
0,0                     -   Kč  
 
 
M43 Montáže ocelových 
konstrukcí 
0,0                     -   Kč  
 
 
M46 
Zemní práce při montážích 
0,0                     -   Kč  
 
 M99 Ostatní práce montážní 0,9         1 433 326 Kč   
   Celkem 100,0    159 258 497 Kč   
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SO2 Stavební objekt 2 – Předávací stanice 
neřeším z důvodu, že už je provedena 
SO 3a Stavební objekt 3a – Opěrné zdi  
• Zatřídění podle JKSO 
 815.2 Oplocení 
 opěrná zeď z gabionů  2 450 Kč/m3 
 Objem opěrné zdi cca   624,5 m3 
 ZRN 3a = 2 450 * 624,5 = 1 530 025 Kč bez DPH 
SO 3b Stavební objekt 3b – Venkovní schodiště 
• Zatřídění podle JKSO 
 815.9 Venkovní schodiště 
 schodiště z betonových prvků 720 Kč/m 
 celková délka schodišť  23,4 m 
 ZRN 3b = 720 * 23,4 = 16 848 Kč bez DPH 
SO4 Stavební objekt 4 – Přípravné a bourací práce 
neřeším z důvodu, že už je provedeno 
SO5 Stavební objekt 5 – Plochy a úpravy území 
• Zatřídění podle JKSO 
 823.2 Úpravy území a samostatné územní práce  
 Hrubé terénní úpravy   240 Kč/m2 
 celková plocha pozemku  1 911 m2 
 ZRN 5 = 240 * 1 911 = 458 640 Kč bez DPH 
SO 7a Stavební objekt 7a – Přípojka kanalizační vnitro-stavební k revizní šachtě 
•  Zatřídění podle JKSO 
 827.2 Vedení trubní – kanalizace trubní, dálková a přípojná z trub z kameniny 
 KT DN 200  4 655 Kč/m 
 Délka potrubí   16,5 m 
 ZRN 7a = 4 655 * 16,5 = 76 808 Kč bez DPH 
SO 7b Stavební objekt 7b – Přípojka kanalizační 
•  Zatřídění podle JKSO 
 827.2 Vedení trubní – kanalizace trubní, dálková a přípojná z trub z kameniny 
 KT DN 200  4 655 Kč/m 
 Délka potrubí   9,9 m 
 ZRN 7b = 4 655 * 9,9 = 46 085 Kč bez DPH 
SO 8a Stavební objekt 8a – Dešťová kanalizace vnitro-stavební 
• Zatřídění podle JKSO 
827.2 Vedení trubní – kanalizace trubní, dálková a přípojná z trub z plastických hmot  
a sklolaminátu 
 DN 200   5 535 Kč/m 
 Délka potrubí   20,0 m 
 ZRN 8a = 5 535 * 20,0 = 110 700 Kč bez DPH 
 
SO 8b Stavební objekt 8b – Dešťová kanalizace 
• Zatřídění podle JKSO 
827.2 Vedení trubní – kanalizace trubní, dálková a přípojná z trub z plastických  
hmot a sklolaminátu 
 DN 200   5 535 Kč/m 
 Délka potrubí   3,5 m 
 ZRN 8b = 5 535 * 3,5 = 19 373 Kč bez DPH 
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SO 9a Stavební objekt 9a – Přípojka vodovodní vnitro-stavební 
• Zatřídění podle JKSO 
 827.1 Vedení trubní – kanalizace trubní, dálková a přípojná z trub z litiny 
 LT DN100   3 250 Kč/m 
 Délka potrubí   4,3 m 
 ZRN 9a = 3 250 * 4,3 = 13 975  Kč bez DPH 
SO 9b Stavební objekt 9b – Přípojka vodovodní 
• Zatřídění podle JKSO 
 827.1 Vedení trubní – kanalizace trubní, dálková a přípojná z trub z litiny 
 LT DN100   4 850 Kč/m 
 Délka potrubí   8,5 m 
 ZRN 9b = 3 250 * 8,5 =  27 625 Kč bez DPH 
SO10 Stavební objekt 10 – Přípojka horkovodu 
• Zatřídění podle JKSO 
 827.4 Vedení trubní dálková, přípojná - Parovody a teplovody trubní 
 cena potrubí za 1m  15 250 Kč/m 
 Délka potrubí    38 m 
 ZRN 10 = 15 250 * 38 = 597 500 Kč bez DPH 
SO14a Stavební objekt 14a – Přípojka telekomunikace, sdělovací kabely O2 
• Zatřídění podle JKSO 
 828 1: Rozvody nadzemní elektrického proudu (včetně kabelových)  
 cena za 1m sdělovacího kabelu  2 650 Kč/m 
 Délka kabelů     24,75 m     
 ZRN 14a = 2 650 * 24,75 = 65 588 Kč bez DPH 
SO14b Stavební objekt 14b – Přípojka telekomunikace, sdělovací kabely 
T- mobile 
• Zatřídění podle JKSO 
 828 1: Rozvody nadzemní elektrického proudu (včetně kabelových)  
 cena za 1 m sdělovacího kabelu   2 650 Kč/m 
 Délka kabelů     106 m   
 ZRN 14b = 2 650 * 106 = 280 900 Kč bez DPH 
SO14c Stavební objekt 14c – Přípojka PRE NN 
• Zatřídění podle JKSO 
 828 1: Rozvody nadzemní elektrického proudu (včetně kabelových)  
 cena za 1 m sdělovacího kabelu  2 850 Kč/m 
 Délka kabelů     7 m 
 ZRN 14c = 2 850 * 7 = 19 950 Kč 
SO17 Stavební objekt 17 –  Zpevněné plochy 
• Zatřídění podle JKSO 
 822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací 
 Kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlážděných prvků)   1692 Kč/m2 
 Plocha zpevněných ploch       145,41 m2 
 ZRN 17 = 1 692 * 145,41 = 246 034 Kč bez DPH 
SO18 – Stavební objekt 18 – Čisté terénní úpravy 
• Zatřídění podle JKSO 
 823.27 Plochy a úpravy územní, úpravy parkové včetně příslušných oprav 
 terénu 
 Založení trávníku s travní směsí   474 Kč/m2 
 Plocha      409,23 m2 
 ZRN 18 = 409,23 * 474 = 193 975 Kč bez DPH 
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SO20 – Stavební objekt 20 – Retenční nádrž 
• Zatřídění podle JKSO 
 814 2: Nádrže pozemní (mimo nádrží a jímek čistíren odpadních vod)  
 svislá nosná konstrukce monolitická betonová plošná  5 430 Kč/m3 
 Retenční nádrž o objemu      36 m3 
 ZRN 20 = 36 * 5 430 = 195 480 Kč bez DPH 
SO 21a – Stavební objekt 21a – Přeložka PRE NN přeložené 
• Zatřídění podle JKSO 
 828 1: Rozvody nadzemní elektrického proudu (včetně kabelových)  
 cena za 1m sdělovacího kabelu  1 150 Kč/m 
 Délka kabelů     61 m 
 ZRN 21a = 1 150 * 61 = 70 150 Kč bez DPH 
SO 21b – Stavební objekt 21b – Přeložka sdělovací kabely O2 přeložené 
• Zatřídění podle JKSO 
 828 1: Rozvody nadzemní elektrického proudu (včetně kabelových)  
 cena za 1m sdělovacího kabelu  1 050Kč/m 
 Délka kabelů     83,25 m 
 ZRN 21b = 1 050 * 83,25 = 87 413 Kč bez DPH 
SO 21c – Stavební objekt 21c – Přeložka VO + sloupek přeložené 
• Zatřídění podle JKSO 
 828 1: Rozvody nadzemní elektrického proudu (včetně kabelových)  
 cena za 1m sdělovacího kabelu  1 350Kč/m 
 Délka kabelů     62,25 m 
 ZRN 21c = 1 350 * 62,25 = 84 038 Kč bez DPH 
SO 21d – Stavební objekt 21d – Přeložka vodovod provedené 
není součástí propočtu, už přeložené 
SO 21e – Stavební objekt 21e – Přeložka PRE NN provedené 
není součástí propočtu, už přeložené 
SO 21f – Stavební objekt 21d – Přeložka kanalizace provedené 
není součástí propočtu, už přeložené 
SO 21g – Stavební objekt 21d – Přeložka PT – provedené 
není součástí propočtu, už přeložené 
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Rekapitulace stavebních objektů: 
 
 
Ozn. Stavební objekt Cena bez DPH DPH [%] DPH Cena včetně DPH 
SO01 
Bytový dům – Rezidenci 
RADIMOVA 
   159 258 497 Kč  15     23 888 775 Kč        183 147 272 Kč  
SO02 Předávací stanice                     -   Kč  15                    -   Kč                         -   Kč  
SO03a Opěrné zdi         1 530 025 Kč  15          229 504 Kč             1 759529 Kč  
SO03b Venkovní schodiště             16 848 Kč  15              2 527 Kč                 19 375 Kč  
SO04 Přípravné a bourací práce                     -   Kč  15                    -   Kč                         -   Kč  
SO05 Plochy a úpravy území           458 640 Kč  15            68 796 Kč               527 436 Kč  
SO07a 
Přípojka kanalizační vnitro-
stavební k revizní šachtě 
            76 808 Kč  15            11 521 Kč                 88 329 Kč  
SO07b Přípojka kanalizační             46 085 Kč  15              6 913 Kč                 52 998 Kč  
SO08a 
Dešťová kanalizace vnitro-
stavební 
          110 700 Kč  15            16 605 Kč               127 305 Kč  
SO08b Dešťová kanalizace             19 373 Kč  15              2 906 Kč                 22 279 Kč  
SO09a 
Přípojka vodovodní vnitro-
stavební 
            13 975 Kč  15              2 096 Kč                 16 071 Kč  
SO9b Přípojka vodovodní             27 625 Kč  15              4 144 Kč                 31 769 Kč  
SO10 Přípojka horkovodu           597 500 Kč  15            89 625 Kč               687 125 Kč  
SO14a 
Přípojka telekomunikace, 
sdělovací kabely O2 
            65 588 Kč  15              9 838 Kč                 75 426 Kč  
SO14b 
Přípojka telekomunikace, 
sdělovací kabely T- mobile 
          280 900 Kč  15            42 135 Kč               323 035 Kč  
SO14c Přípojka PRE NN             19 950 Kč  15              2 993 Kč                 22 943 Kč  
SO17 Zpevněné plochy           246 034 Kč  15            36 905 Kč               282 939 Kč  
SO18 Čisté terénní úpravy           193 975 Kč  15            29 096 Kč               223 071 Kč  
SO20 Retenční nádrž           195 480 Kč  15            29 322 Kč               224 802 Kč  
SO21a 
Přeložka PRE NN 
přeložené 
            70 150 Kč  15            10 523 Kč                 80 673 Kč  
SO21b 
Přeložka sdělovací kabely 
O2 přeložené 
            87 413 Kč  15            13 112 Kč               100 525 Kč  
SO21c 
Přeložka VO + sloupek 
přeložené 
            84 038 Kč  15            12 606 Kč                 96 644 Kč  
SO21d 
Přeložka vodovod 
provedené 
                    -   Kč  15                    -   Kč                         -   Kč  
SO21e 
Přeložka PRE NN 
provedené 
                    -   Kč  15                    -   Kč                         -   Kč  
SO21f 
Přeložka kanalizace 
provedené 
                    -   Kč  15                    -   Kč                         -   Kč  
SO21g Přeložka PT – provedené                     -   Kč  15                    -   Kč                         -   Kč  
  CZRN    163 399 604 Kč  15     24 509 941 Kč        187 909 545 Kč  
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D / STROJE, ZAŘÍZENÍ A INVENTÁŘ 
V objektu se nevyskytují. 
Celkem stroje, zařízení a inventář = 0 Kč bez DPH 
E / UMĚLECKÁ DÍLA 
V objektu se nevyskytují. 
Celkem umělecká díla = 0 Kč bez DPH 
F / VEDLEJŠÍ NÁKLADY SPOJENÉ S UMÍSTĚNÍM STAVBY (NUS) 
CZRN = 163 399 604,00 Kč bez DPH 
NUS = 3 % 
NUS = 4 901 988 Kč 
Celkem náklady na umístění stavby =   4 901 988 bez DPH 
DPH 21 %       1 029 418 Kč 
Celkem náklady na umístění stavby =   5 931 406 Kč včetně DPH 
G / OSTATNÍ NÁKLADY 
CZRN = 163 399 604,00 Kč bez DPH 
Část I - (Poplatky DOSS, Koordinátor BOZP, Vynětí za ZPF, Průkaz energetické náročnosti, 
Geodetické práce, atd.)   
Cca = 2 % 
Ostatní náklady - část I =      3 267 982 Kč bez DPH 
DPH 21 %          686 278 Kč 
Celkem ostatní náklady - část I =       3 954 270 Kč  
Část II - (Náklady na marketing a prodej developerských projektů) 
Cca = 3 % 
Ostatní náklady - část II =      4 901 988 Kč bez DPH 
DPH 21 %       1 029 481 Kč 
Celkem ostatní náklady - část I =      5 931 418 Kč včetně DPH 
Celkem ostatní náklady =       8 169 980 Kč bez DPH 
DPH 21 %       1 715 696 Kč 
Celkem ostatní náklady =       9 885 676 Kč včetně DPH 
H / REZERVA 
CZRN = 163 399 604,00 Kč bez DPH 
Cca = 5 % 
Rezerva = 8 566 206 Kč  
Celkem rezerva =     8 169 980 Kč bez DPH  
DPH 21 %      1 715 696 Kč 
Celkem rezerva =    9 885 676 Kč včetně DPH 
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I / OSTATNÍ INVESTICE 
Pozn. Pozemek vlastní majitel, který na něm staví, tudíž ocenění pozemku je pouze 
orientační a nebude s touto položkou počítáno v celkových nákladech stavby. 
parcela č.65/1   54 m2 
parcela č.66/1    990 m2 
parcela č.66/5 200 m2 
parcela č.66/6   55 m2 
parcela č.66/7 100 m2 
parcela č.66/9 213 m2 
parcela č.100/12   64 m2 
parcela č.100/13 106 m2 
parcela č.3643/5   10 m2 
parcela č.3643/7 110 m2 
parcela č.3664/7     9 m2 
Celková výměra pozemku už ve vlastnictví investora 1 911 m2. 
parcela č.65/3        13 m2 
parcela č.66/8      297 m2 
parcela č.100/8   1 590 m2 
parcela č.3643/8          3 m2 
parcela č.3646/1 21 270 m2 
Celková výměra pozemků ve vlastnictví Hl. města Prahy; k.ú. Břevnov dotčena přímo se 
budoucím stavebním objektem je 23 173 m2, ale zůstane městské časti Praha Břevnov, bude 
jen pod smlouvou tato výměra s investorem. 
Průměrná cena pozemku v místě stavby podle cenové mapy má největší parcela  
č. 66/1 ze cenu: 7 000 Kč/m2. Snímek cenové mapy viz. příloha Ostatní investice - 
Rezidence RADIMOVA, Praha 6 – Břevnov 
A přibližná cena celého pozemku = 1 911 * 7 000 = 13 377 000 Kč 
Případ, že není na pozemek vydáno stavební povolení: 
Celkem ostatní investice bez DPH:  13 377 000 Kč 
Případ, že je na pozemek vydáno stavební povolení: 
DPH 21 %:        2 809 170 Kč 
Celkem ostatní investice včetně DPH:  16 186 170 Kč 
 
Výpis parcel z katastru nemovitostí, na kterých bude objekt postaven i všech sousedních 
parcel - viz. příloha Ostatní investice - Rezidence RADIMOVA, Praha 6 – Břevnov 
 
J/ NEHMOTNÝ INVESTIČNÍ MAJETEK 
 
V objektu se nevyskytují. 
Celkem nehmotný investiční majetek = 0 Kč bez DPH 
 
K / PROVOZNÍ NÁKLADY 
V objektu se nevyskytují. 
Celkem provozní náklady = 0 Kč bez DPH 
 
L / KOMPLETAČNÍ ČINNOST 
CZRN = 163 399 604,00 Kč bez DPH 
KČ = 2 % 
KČ = 3 267 992 Kč 
Celkem kompletační činnost =  3 267 992 bez DPH 
DPH 21 %        686 278 Kč 
Celkem kompletační činnost =  3 954 270 Kč včetně DPH 
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REKAPITULACE CELKOVÝCH NÁKLADŮ NA POŘÍZENÍ STAVBY: 
  Název Cena bez DPH DPH [%, Kč] 
Cena 
včetně DPH 
A 
PROJEKTOVÉ A 
PRŮZKUMNÉ PRÁCE 
     14 572 152 Kč  21           3 060 152 Kč      17 632 304 Kč  
B 
PROVOZNÍ 
SOUBORY (PS) 
                    -   Kč  21                        -   Kč                    -   Kč  
C STAVEBNÍ OBJEKTY    163 399 604 Kč  15         24 509 941 Kč    187 909 545 Kč  
D 
STROJE, ZAŘÍZENÍ A 
INVENTÁŘ 
                    -   Kč  21                        -   Kč                    -   Kč  
E UMĚLECKÁ DÍLA                     -   Kč  21                        -   Kč                    -   Kč  
F 
VEDLEJŠÍ NÁKLADY 
SPOJENÉ S 
UMÍSTĚNÍM STAVBY 
(NUS) 
       4 901 988 Kč  21           1 029 418 Kč        5 931 406 Kč  
G OSTATNÍ NÁKLADY        8 169 980 Kč  21           1 715 696 Kč        9 885 676 Kč  
H REZERVA        8 169 980 Kč  21           1 715 696 Kč        9 885 676 Kč  
I OSTATNÍ INVESTICE      13 377 000 Kč  21           2 809 170 Kč      16 186 170 Kč  
J 
NEHMOTNÝ 
INVESTIČNÍ 
MAJETEK 
                    -   Kč  21                        -   Kč                    -   Kč  
K PROVOZNÍ NÁKLADY                     -   Kč  21                        -   Kč                    -   Kč  
L 
KOMPLETAČNÍ 
ČINNOST 
       3 267 992 Kč  21              686 278 Kč        3 954 270 Kč  
Celkové náklady na pořízení 
stavby 
   215 858 697 Kč  15/21         35 526 350 Kč    251 385 047 Kč  
  
Ocenění rozpočtářských prací za vypracování propočtu: 
CZRN = 163 399 604,00 Kč bez DPH 
Rozmezí ceny za propočet u této stavby se pohybuje od 43 963 do 46 326 Kč 
 
Průměr ceny za tento propočet je (43 963 + 46 326) / 2 = 45 145 Kč 
Cena za projektové práce celkem bez DPH:   45 145 Kč 
DPH 21 %:          9 481 Kč 
Celkem za projektové práce včetně DPH:   54 626 Kč 
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Příloha 3. Rekapitulace rozpočtu SO 01 – Rezidence RADIMOVA 
                            
  REKAPITULACE ROZPOČTU   
                
  Stavba:  Bytový dům – rezidence RADIMOVA    
  Objekt: 001 - Babíček – rezidence RADIMOVA, bytový dům    
                
  Místo:      Datum: 12. 10. 2018    
                
  Objednatel: City Property  Projektant: Ing. Markéta Neoralová   
  Zhotovitel: ORTOGONAL, s.r.o.  Zpracovatel: Petr Babíček   
                
  Kód - Popis       Cena celkem [CZK]   
                
  1) Náklady z rozpočtu     142 782 565,54   
   HSV – Práce a dodávky HSV    78 816 848,84   
       1 - Zemní práce      7 675 119,22   
       2 - Zakládání      6 563 701,04   
       3 - Svislé a kompletní konstrukce    20 428 631,73   
       4 - Vodorovné konstrukce     18 525 252,37   
       6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní   17 435 006,71   
       9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   2 244 435,83   
       998 - Přesun hmot     5 944 701,94   
   PSV – Práce a dodávky PSV    48 169 486,70   
       711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   1 013 908,81   
       712 - Povlakové krytiny     1 320 106,78   
       713 - Izolace tepelné     3 347 109,70   
       720 - ZTI      4 937 012,00   
       730 - Ústřední topení     2 839 632,00   
       762 - Konstrukce tesařské     4 487 828,05   
       763 - Konstrukce suché výstavby    396 861,24   
       764 - Konstrukce klempířské    359 468,01   
       766 - Konstrukce truhlářské    6 636 898,23   
       767 - Konstrukce zámečnické    3 372 625,05   
       771 - Podlahy z dlaždic     833 361,78   
       773 - Podlahy z litého teraca    234 922,92   
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       775 - Podlahy skládané     6 854 919,92   
       777 - Podlahy lité     1 984 031,57   
       781 - Dokončovací práce - obklady    2 000 529,76   
       783 - Dokončovací práce - nátěry    26 656,86   
       784 - Dokončovací práce - malby a tapety   390 149,30   
       786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy   1 140 683,39   
       787 - Dokončovací práce - zasklívání    5 992 781,33   
   M - Práce a dodávky M     15 796 230,00   
       21-M - Elektromontáže     8 122 182,00   
       24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení   5 574 048,00   
       33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh   2 100 000,00   
                
  2) Ostatní náklady     7 224 797,82   
   Zařízení staveniště   4 283 476,97   
   Kompletační činnost     2 941 320,85   
                
  Celkové náklady za stavbu 1) + 2)     150 007 363,36   
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Příloha 4. Náklady za zřízení NUS – Rezidence RADIMOVA 
ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
      
1. Stavební jeřáb – LIEBHERR MB120 
      
Nájemné 
Kč/měsíc Počet měsíců 
4 560 000 Kč 304 000 
Kč 
15 
Dovoz jeřábu včetně sestavení   75 000 Kč 
Dovoz závaží včetně "uložení na potřebné 
místo" 
  25 000 Kč 
Celkový náklad započtené (bez DPH 21 
%) 
  4 660 000 Kč 
Odečtení nákladů již započítaných v rozpočtu na jeřáb (bez DPH 21 %) 2 341 185 Kč 
Skutečné náklady na jeřáb – součást zřízení staveniště 2 318 815 Kč 
      
2. Stavební výtah pro materiál – GEDA 250 COMFORT 
      
Záloha 10 000 Kč 
Nájemné 
Kč/den Počet dní 
74 500 Kč 
500 Kč 149 
Zavezení výtahu a příslušenství 
Kč/km Počet km 
480 Kč 
30 Kč 16 
Montáž výtahu   5 760 Kč 
Revizní zkouška výtahu   2 000 Kč 
Demontáž výtahu   4 800 Kč 
Odvoz výtahu 
Kč/km Celkem km 
480 Kč 
30 Kč 16 
Celkové náklady na výtah (bez DPH 21 %)   98 020 Kč 
      
3. Stavební výtah pro osoby – GEDA ERA 1200 Z/ZP 
      
Záloha 20 000 Kč 
Nájemné 
Kč/den Počet dní 
171 350 Kč 
1 150 Kč 149 
Zavezení výtahu a příslušenství 
Kč/km Počet km 
480 Kč 
30 Kč 16 
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Montáž výtahu   16 000 Kč 
Revizní zkouška výtahu   2 000 Kč 
Demontáž výtahu   15 360 Kč 
Odvoz výtahu 
Kč/km Celkem km 
480 Kč 
30 Kč 16 
Celkové náklady na výtah (bez DPH 21 %)   225 670 Kč 
Odečtení nákladů již započítaných na stavební výtah (bez DPH 21 %) 67 374 Kč 
Skutečné náklady na stavební výtah – součást zřízení staveniště 158 296 Kč 
      
4. FAGUS – Sanitární kontejner C3 
      
Záloha 20 000 Kč 
Nájemné 
Kč/měsíc Počet měsíců 
156 400 Kč 
6 800 Kč 23 
Vyskladnění kontejneru   500 Kč 
Dovoz kontejneru 
Kč/km Počet km 
544 Kč 
34 Kč 16 
Uskladnění kontejneru   500 Kč 
Odvoz kontejneru 
Kč/km Počet km 
544 Kč 
34 Kč 16 
Celkový náklad na 1 kontejner   178 488 Kč 
Počet kontejnerů   2 
Celkový náklad na kontejnery (bez DPH 21 %) 356 976 Kč 
      
5. FAGUS – Obytný kontejner A3 (kancelář, šatny, vrátnice) 
      
Záloha 15 000 Kč 
Nájemné 
Kč/měsíc Počet měsíců 
58 650 Kč 
2 550 Kč 23 
Vyskladnění kontejneru   500 Kč 
Dovoz kontejneru 
Kč/km Počet km 
544 Kč 
34 Kč 16 
Uskladnění kontejneru     500 Kč 
Odvoz kontejneru 
Kč/km Počet km 
544 Kč 
34 Kč 16 
Celkový náklad na 1 kontejner   75 738 Kč 
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Počet kontejnerů   5 
Celkový náklad na kontejnery (bez DPH 21 %) 378 690 Kč 
      
6. FAGUS – Skladový kontejner S20 (sklad materiálu a drobných strojů) 
      
Záloha 15 000 Kč 
Nájemné 
Kč/měsíc Počet měsíců 
43 010 Kč 
1 870 Kč 23 
Vyskladnění kontejneru   500 Kč 
Dovoz kontejneru 
Kč/km Počet km 
544 Kč 
34 Kč 16 
Uskladnění kontejneru   500 Kč 
Odvoz kontejneru 
Kč/km Počet km 
544 Kč 
34 Kč 16 
Celkový náklad na 1 kontejner   60 098 Kč 
Počet kontejnerů   3 
Celkový náklad za kontejnery (bez DPH 21 %) 180 294 Kč 
      
7. Zpevněné plochy 
      
Zpevněná plocha + dočasný zábor 104 m2 
Cena za m2 
Kč/m2 Počet m2 
20 750 Kč 
200 Kč 104 
Celková náklad za zpevněné plochy (bez DPH 21 %) 20 750 Kč 
      
8. Zábor veřejného prostranství 
      
Cena za zábor [Kč/m2/měsíc]   10 Kč 
Plocha   639 m2 
Počet dnů   11 dní 
Celkový náklad (bez DPH 21 %)   70 290 Kč   
     
9. Oplocení staveniště – HERAS CITY 
      
Záloha 500 Kč 
Nájemné [Kč/m/měsíc] 330 Kč 
Počet měsíců 23 měsíců 
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Délka oplocení 240 m 
Cena za nájemné 1 821 600 Kč   
Montáž oplacení 100 Kč bm 
Montáž oplacení cena 24 000 Kč   
Demontáž oplacení 100 Kč bm 
Demontáž oplacení cena 24 000 Kč   
Dovoz oplocení 
Kč/km Počet km 
480 Kč 
30 Kč 16 
Odvoz kontejneru 
Kč/km Počet km 
480 Kč 
30 Kč 16 
Celkový náklad (bez DPH 21 %) 1 871 060 Kč   
      
10. Schoz na suť (příčky z cihel, pórobetonu) 
      
Záloha za shoz suťový 1000 Kč 
Nájemné za shoz suťový [Kč/m/měsíc] 38 Kč 
Počet měsíců 10 měsíců 
Délka shozu 40 m 
Cena za nájemné shoz suťový 16 200 Kč   
Záloha za základní rám 1000 Kč 
Nájemné za základní rám [Kč/měsíc] 38 Kč 
Počet měsíců 10 měsíců 
Cena za nájemnéza základní rám 1 380 Kč   
Záloha za násypku horní 1000 Kč 
Nájemné za násypku horní [Kč/měsíc] 38 Kč 
Počet měsíců 10 měsíců 
Cena za nájemné násypku horní 1 380 Kč   
Záloha za násypku horní 1000 Kč 
Nájemné za násypku horní [Kč/měsíc] 75 Kč 
Počet měsíců 10 měsíců 
Cena za nájemné násypku horní 1 750 Kč   
Celkový náklad (bez DPH 21 %) 20 710 Kč   
      
11. Staveništní rozvaděč ABL MULTI-HM 422/FI/P 
       
Záloha 3 000 Kč   
Nájemné 
Kč/měsíc Počet měsíců 
50 400 Kč 
3 360 Kč 15 
Celkový náklad (bez DPH 21 %) 53 400 Kč   
       
12. Koš na beton (bádie) 
      
Záloha 5 000 Kč   
Nájemné 
Kč/měsíc Počet měsíců 
336 000 Kč 
24 000 Kč 14 
82 
 
Celkový náklad (bez DPH 21 %) 341 000 Kč   
            
13. Čerpadlo kalové 
      
Záloha 5 000 Kč   
Nájemné 
Kč/měsíc Počet měsíců 
63 000 Kč 
21 000 Kč 3 
Celkový náklad (bez DPH 21 %) 68 000 Kč   
            
14. Čerpadlo na beton 
      
Záloha 
                                   50 
000 Kč  
  
Cena betonu za 1 m3 400 Kč 
Celkový objem betonu 1450 m3 
Cena za nájemné 579 924 Kč   
Celkový náklad (bez DPH 21 %) 629 924 Kč   
Odečtení nákladů již započítaných na čerpadlo na beton (bez DPH 21 %) 258 705 Kč 
Skutečné náklady na stavební výtah – součást zřízení staveniště 371 219 Kč 
            
15. Kontejner na suť (4m3 / 6 tun) 
      
Pronájem včetně odvozu 1 x za měsíc   3 360 Kč   
Počet měsíců   10 měsíců 
Celkový náklad (s DPH 21 %)   33 600 Kč   
      
16. Kontejner na odpad (4m3 / 6 tun) 
      
Pronájem včetně odvozu 1 x za měsíc   3 690 Kč   
Počet měsíců   10 měsíců 
Celkový náklad (s DPH 21 %)   36 900 Kč   
      
CELKOVÉ NÁKLADY ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ bez 
DPH (21 %) 
6 378 020 Kč  
      
CELKOVÉ NÁKLADY na ZS ze SoD bez DPH (21 %) 4 424 375 Kč  
      
CELKEM ROZDÍL ZA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ bez DPH 
(21 %) 
1 953 645 Kč  
 
